## 募集要項等(スケジュール変更)に関する質問書に対する回答

No	②書類名	2頁	③大項目	④中項目	⑤小項目	⑥細目	⑦項目名	⑧質問の内容	回答
1	変更及び公募ス ケジュールの変 更について	1						(仮称)国際工芸美術館の3回目の入札・ 契約手続きのスケジュールについてご教示願います。	現時点では、契約手続きのスケジュールは 公開しておりません。
2	変更及び公募ス ケジュールの変 更について	1							アート出会いの広場と同時期に設計及び工事を実施することを見込んでおり、2024年12月1日から設計・建設期間に入り、供用開始は2027年12月1日を予定しています。
3	パークミュージ アム整備運営事 業のスケジュー ルの変更につい て							期が遅れるようですが、版画美術館改修に 係る直接的な要因があるのか、他施設と開	アート体験棟のオープン後にアート出会いの広場の整備を行います。アート出会いの広場の整備と同時期に版画美術館の改修を行うため、版画美術館の開館が遅れます。
4	パークミュージ アム整備運営事 業スケジュール 変更について							国際版画美術館の建設について、「3回目の契約手続きに向けて進めている」とありますが、仮に3回目も不調となった場合、再び事業スケジュールに影響を及ぼす可能性があるのか。若しくは事業計画自体を見直す可能性があるのか、ご教示いただきたい。	ジュールなどについて、再度見直す可能性があります。
5	変更及び公募ス ケジュールの変 更について	1						(仮称) 国際工芸美術館や国際版画美術館の入札・契約手続きが中止となった場合、本PFI事業の実施スケジュール等にも影響が及ぶことが想定されます。その場合の措置等をご検討されているようでしたらご教示ください。	

6	パークミュージ アム整備運営事 業のスケジュー ルの変更及び 募スケジュール の変更について						国際工芸美術館の入札が3回目も不調と No4の回答をご参照ください。なった場合、本案件への影響について、スケジュールや計画の変更等、想定していることがあればご教示いただきたい。
7	募集要項 (事業スケ ジュール変更 後)	7	2	8	カ	事業期間	版画美術館のアート出会いの広場等の改修 工事期間中、収蔵品はそのままという考え でよろしいでしょうか。
8	募集要項 (事業スケ ジュール変更 後)	8	2	8	h	事業期間	アート出会いの広場が2024年12月1日から 設計期間中は開館する予定で、建設期間は 設計・建設期間に入り、供用開始が2027年 12月1日となっており、その間は版画美術
9	パークミュージ アム整備運営事 業のスケジュー ルの変更につい て						体験棟及びアート・出会いの広場について 設計・建設期間の開始時期が8か月後ろに ずれることになっていますが、2024年4月 ~12月の期間中に市と設計・建設企業間で の調整業務等は行うことができないという 認識でよろしいですか。
10	スケジュール変 更に伴う質疑						国際工芸美術館施工時に版画美術館横を施工や一ドとして施工されるのでしょうか。 ここを施工ヤードとして施工する場合、前面道路の市道が狭く、体験棟の工事と輻輳 する可能性がたかいと思われます。どの時期に称されるか教えていただけますでしょうか。 国際工芸美術館とはまっています。との時期に称されるか教えていただけますでしょうか。
11	スケジュール変 更に伴う質疑						町田市施工の『芹ヶ谷公園擁壁設置工事』 は、公園入口の交差点から入られると思い ますが、、この交差点及び市道には、電柱 と架空線が多数あります。擁壁工事で架空 線等の移設が考えられますが、同時に体験 棟付近の電柱及び架空線も移設されるで しょうか。 体験棟着工時の24年12月1日には、移設さ れていると考えておろしいでしょうか。

12	スケジュール変 更に伴う質疑					上記工事で電柱及び架空線を移設されない場合は、体験棟着工時の24年12月1日までに貴市で移設されると考えてよろしいでしょうか。	No.11の回答をご参照ください。
13	スケジュール変 更に伴う質疑					2024年12月1日~2026年5月30日となりました。7月28日付け質疑回答573で山留仮設地	
14	スケジュール変 更に伴う質疑					見られます。検討の結果において追加と	工期の変更が必要になる変更とそうでないものがあります。工事期間は原則スケジュールどおりで進めて頂きたいと考えておりますが、工期的に延長が必要である場合は市との協議によります。検討の結果、必要となる工事期間については、市との協議となります。
15	パークミュージ アム整備運営事 業のスケジュー ルの変更につい て					この度の事業スケジュールの変更に伴い、 事業費総額(上限額)や事業費の参考割合 (整備:運営)に変更はありますか。	
16	募集要項	17	第3	(6)	提案価格	一部、維持管理期間が短縮されていますが、提案価格に変更はないという理解でよろしいでしょうか?	お見込みのとおりです。
17	変更及び公募ス ケジュールの変 更について	1					
18	事業契約 別紙 3					準金利の変更や、サービス対価の支払方 法・回数が変更される場合は、事業契約	今回の事業スケジュールの変更により適用 する基準金利に関する内容変更はありませ ん。 サービス対価の支払回数については該当箇 所を修正します。

19	募集要項	8	2	8	7		工芸美術館	完成時期について、7月28日公表の募集 2023年8月4日に募集要項を公表しました。 要項を参照とありますが、更新された募集 要項がホームページ上に見当たりません。 更新版の募集要項をアップしていただけま すでしょうか。
20	要求水準書	10	1	8	(2)	1	特別目的会社 の設立	左記に示す7月28日公表の質問回答をは じめ、各所に要求水準書の該当箇所を修正 しますとありますが、更新された要求水準 書がホームページ上に見当たりません。更 新版の要求水準書をアップしていただけま すでしょうか。
21	記載要領							7月28日公表の質問回答に該当箇所を修 正しますとありますが、更新された記載要 領がホームページ上に見当たりません。更 新版の記載要領をアップしていただけます でしょうか。
22	提出書類及び様 式一覧							7月28日公表の質問回答に該当箇所を修 正しますとありますが、更新された提出書 類及び様式一覧がホームページ上に見当た りません。更新版の提出書類及び様式一覧 をアップしていただけますでしょうか。
23	事業契約書(案)							7月28日公表の質問回答に該当箇所を修正しますとありますが、更新された事業契制書(案)を公表しますとありますが、更新された事業契制書(案)がホームページ上に見当たりません。更新版の事業契約書(案)をアップしていただけますでしょうか。
24	別紙040~別紙 114						守秘義務対象 開示資料	2023年7月31日発表の守秘義務対象資料等の中で、スケジュールに関係する資料等もありますが、質問の期間が7月31日となっていて精査できないため、質問の提出期間を延長して受け付けていただくことをお認めいただけないでしょうか。