

新たな学校づくり推進事業の進捗状況について

第1期5地区、及び薬師・金井地区について進捗状況をご報告します。

1 本町田ひなた小学校・成瀬小学校

(1) 新校舎建設工事の着工

2025年5月から旧本町田東小学校、旧南第二小学校の校舎解体工事を進めており、当初スケジュールどおり作業が進んでいます。今後、2026年2月に新校舎の建設工事に着手し、2028年2月に竣工予定です。



2 鶴川中央小学校 (鶴川西地区)

(1) 新校舎建設 (基本設計時点)

① 新校舎の面積等

新校舎床面積	約 12,400 m ²
構造・規模	鉄筋コンクリート造 (一部鉄骨造)・地上3階

② イメージ図



③ 今後のスケジュール

2025年度に実施設計が完了する予定です。2026年度から工事に着手し、2029年度の使用開始に向けて新校舎の建設工事を行います。

2025年		2026年				...	2027年				...	2029年				...	
12月	1月	2月	3月	4月	5月		1月	2月	3月	4月		1月	2月	3月	4月		
実施設計																	
					解体工事 (12か月)												
					擁壁工事 (11か月)												
					新築工事 (25か月)												
															開校準備	引っ越し	新校舎使用開始

(2) 校歌・校章

2026年4月に開校する「鶴川中央小学校」の校歌・校章が完成しました。

① 校歌

三	二	一	鶴川中央小学校 校歌 作詞・作曲 田代 遊太
励まし合って 高め合い 歴史を重ねて 紡ぐ日々 悔しくたって 泣いたって みんながいるから 真心磨いて たくましく育て こころのふるさと 中央小で われらの鶴川中央小で	笑顔の花の咲く丘で 力いっぱい 生きる日々 ぶつかり合って おこったって 心通わせて めばえた希望と 友情いだいて 絆を集めに 走りだそう	青空見上げ 羽のぼし 陽の光あびて つどう日々 助け合って 笑い合って 仲間とすすもう 無限の世界に 道を切り拓け 未来を信じて ともにゆこう	

[制作の考え方]

場面の移り変わりを感じ取れるような曲調の変化とともに、「風景を俯瞰した描写」、「児童の学校生活の描写」、「児童への激励のメッセージ」の3部が3度繰り返される構成としています。また、変声期の前後や性別を問わず、児童が一般的に無理なく歌唱できる音域で制作しました。

② 校章

[制作者]

デザイナー：尾崎 文彦


コンセプト設計：新実 拓

友井 翔太

伊藤 由美



カラー



モノクロ

[コンセプト・制作の考え方]

「未来へすすむ7色のツル」

7羽のツルが連なって、7枚の花弁をつけた一輪の「サクラ」を形成しています。鶴三小と鶴四小の児童が力を合わせて輝く姿と、いつまでも限りなく躍進する様子を表現しています。また、豊かな個性を7色で表現しつつ、どこか楽しげに回転する構成にすることで、自然の循環や豊かな環境も想起させています。

③ 校歌・校章完成報告会

2025年11月26日、鶴川第三小学校と鶴川第四小学校の全校児童が参加し、仮校舎となる鶴川第三小学校を会場に、新しい校歌・校章の完成報告会を実施しました。

報告会では、校歌・校章の制作者の方々と制作過程を振り返るとともに、新しい校章の発表や全員で新しい校歌の合唱を行いました。



(3) 通学関連

① 路線バス乗り方教室

2025年9月20日、鶴川中央小学校に路線バスを利用して通学予定の未就学児や在校生を対象に、実際のバス車両を使用して乗車方法や乗車中の注意点などを学ぶ、路線バス乗り方教室を実施しました。

② 親子通学練習会

2025年9月23日、鶴川中央小学校仮校舎（現鶴川第三小学校）への通学経路を各家庭で確認する「親子通学練習会」を実施しました。当日は150人ほどの鶴川第四小学校の親子が参加し、想定している通学経路を実際に歩いて確認しました。

3 鶴川東地区

(1) 新校舎建設（基本設計時点）

① 新校舎の面積等

新校舎床面積	約 11,100 ㎡
構造・規模	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上4階（教室棟3階）

② イメージ図



校舎外観



内観（ラーニングセンター）

③ 今後のスケジュール

2025年度に実施設計が完了する予定です。2029年度から工事に着手し、2033年度の使用開始に向けて新校舎の建設工事を行います。

2025年				2026年				2029年					2033年			
12月	1月	2月	3月	...	1月	2月	3月	4月	5月	...	1月	2月	3月	4月		
実施設計																
								擁壁工事・解体工事・新築工事（48か月）								
													開校準備	引っ越し		
														新校舎使用開始		

4 南第一小学校

(1) 仮校舎の建設

新校舎建設中の仮校舎を南中学校の校庭に整備します。2026年2月に着工し、2027年4月から使用を開始します。

仮校舎建設に伴い、2025年9月には、南中学校の在校生及び南中学校に進学を希望する小学校6年生の保護者向けに、仮校舎工事内容や中学校生活への影響に関する説明会を実施しました。原則として、小学校と中学校はエリアを分けて、それぞれが落ち着いて生活を送ることを目指します。

なお、南中学校の校庭がこれまでよりも狭くなることから、2026年度の南中学校の体育祭は、市立総合体育館での開催を予定しています。

5 薬師・金井地区

(1) 検討状況

2025年10月27日に「薬師・金井地区中学校 新たな学校づくり基本計画検討会」を設置し、第1回検討会を開催しました。

第1回検討会では、主に、リニューアル校舎の施設整備に関する基本情報の確認と、金井中学校の校地見学を行った他、新たな中学校の学校名意見募集について検討しました。

学校名の意見募集については、2025年11月1日から11月28日に実施し、12月以降に開催する検討会で具体的な検討を進めます。

