

ページ数	目次	具体的な修正箇所
1	第1章 町田市鶴川東地区小学校 新たな学校づくり基本計画	
2	1 計画策定の経緯	鶴川東地区スケジュール変更について追記
2	2 計画の位置付け	
2	(1) 計画策定の趣旨	
3	(2) 計画期間	1つ目：2023年度～2028年度（6年間）⇒2023年度～ <u>2032年度（10年間）</u> 2つ目：2028年度⇒ <u>2032年度</u>
3	3 計画の目標	
3	(1) 望ましい学級数の実現	
3	(2) 学校施設環境の整備	
3	(3) 未来を見据えた教育環境の整備	
5	(4) 特別支援教育の環境整備	
5	(5) 学校を支えるチーム体制の構築	
5	(6) 地域拠点となる学校づくりの実現	
7	第2章 鶴川東地区の小学校の現状と今後の想定	
8	1 鶴川東地区の新たな小学校の概要	
8	(1) 児童数・学級数	1つ目：児童数・学級数の表の修正⇒ <u>2029年度及び2033年度の数値に修正する。</u> ※数字は2020年度に新たな学校づくり推進課が実施した推計値を使用する。
8	(2) 統合・新校舎建設のスケジュール	1つ目：2026年度に統合し⇒ <u>2029年度</u> に統合し 2つ目：2029年度に同校地に～⇒ <u>2033年度</u> に同校地に～ 3つ目：表2-1-2の修正 4つ目：注釈の修正
9	(3) 新たな通学区域	1つ目：通学区域に関する文章の修正 2つ目：図2-1-2の修正 3つ目：表2-1-3の修正
10	2 鶴川東地区の新たな小学校の学校名（教育委員会案）	1つ目：2026年度から新たな学校名⇒ <u>2029年度</u> から新たな学校名
11	第3章 鶴川東地区の新たな学校づくりに関する取組	
12	1 施設整備	
12	(1) 施設整備コンセプト	
13	(2) 建設計画の策定及び基本計画との関係	
13	(3) 仮校舎について	1つ目：仮校舎は鶴川第三小の現校舎を使用するため、文言を削除
13	(4) 新校舎建設スケジュールと仮校舎建設・使用時期	1つ目：新校舎建設スケジュールと仮校舎建設・使用時期の表を修正
14	2 通学関連	
14～15	(1) 通学の安全対策	※ <u>2025年度中に推進協議会で検討。</u>
16～18	(2) 通学負担の軽減	※ <u>2025年度中に推進協議会で検討。</u>
19	3 学校統合における児童への配慮	
19	(1) 取組内容	
20	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
21	4 学校運営協議会と地域学校協働活動	
21	(1) 取組内容	
21	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
23	5 保護者と教職員による組織（PTA）	
23	(1) 各校のPTAの主な共通課題	

24	6 歴史の継承	
24	(1) 取組内容	
24	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
25	7 校歌・校章	
25	(1) 取組内容	1つ目：2026年度から使用できるよう⇒ <u>2029年度</u> から使用できるよう
25	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
26	第4章 新たな学校づくりに関連した取組	
27	1 引越し	
27	(1) 取組内容	1つ目：統合に向けた2024～2025年度及び新校舎移転に向けた2027～2028年度に設置します。 ⇒統合に向けた <u>2027～2028年度</u> 及び新校舎移転に向けた <u>2031～2032年度</u> に設置します。
27	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
28	2 学校給食	
28	(1) 取組内容	取組の修正（鶴川第三小給食室を活用するため。）
28	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
29	3 避難施設	
29	(1) 取組方針	
29	(2) 取組内容	1つ目：2026年度から2028年度まで⇒ <u>2029年度から2032年度まで</u> 2つ目：2029年度以降⇒ <u>2033年度以降</u>
30	(3) その他の取組内容	
30	(4) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
31	4 学童保育クラブ	
31	(1) 取組方針	
31～32	(2) 取組内容	1つ目：2026年度の統合に向け⇒ <u>2029年度</u> の統合に向け 2つ目：2029年度の新校舎使用開始⇒ <u>2033年度</u> の新校舎使用開始 3つ目：注釈の加筆 4つ目：「長期休業期間中の昼食提供」の実施を追記
32	(3) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
33	5 放課後子ども教室「まちとも」	
33	(1) 取組内容	
33	(2) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正（児童青少年課へ依頼）
34	6 学校施設の活用	
34	(1) 取組方針	
34	(2) 取組内容	全体的に取組内容を修正
35	(3) 取組スケジュール	1つ目：取組スケジュールの修正
36	7 学校跡地	
36	(1) 取組内容	
37	第5章 新たな学校づくり基本計画の今後の進め方	
38	1 新たな学校づくり推進会の設置	
38	(1) 推進会における検討・共有事項	
38	(2) 委員構成	
38	(3) 推進会設置期間	1つ目：推進会⇒ <u>推進協議会に修正</u> 2つ目：2023年度～2028年度（6年間）⇒ <u>2023年度～2032年度（10年間）</u>