

項目	取組内容		取組スケジュール								
			2026	2027	2028	2029 (統合/旧鶴三小仮校舎使用)	2030	2031	2032	2033 (新校舎使用)	
施設整備 (3章1)	新校舎建設 スケジュール					新校舎建設 (鶴二小校舎解体・擁壁工事含む)				維持管理	
	仮校舎 旧鶴川三小校舎		鶴川中央小が仮校舎として使用			仮校舎使用					
通学安全対策 (3章2(1))	既存通学路 安全点検	鶴川第二 小学校	点検・安全対策実 施	効果の検証	点検・安全対策実 施	統合後の点検・ 安全対策実施	効果の検証	点検・安全対策実 施	効果の検証	新校舎移転後の 点検・安全対策実 施	
		鶴川中央 小学校	点検・安全対策実 施	効果の検証	点検・安全対策実 施	新校舎移転後の 点検・安全対策実 施	効果の検証	点検・安全対策実 施	効果の検証	点検・安全対策実 施	
	新たに通学路に 設定される箇所の安全対策		通学路の検討・ 案策定・点検実施	安全対策実施準備	安全対策実施		通学路の検討・ 案策定・点検実施	安全対策実施準備	安全対策実施		
	安全教育の実施					安全教育の実施				新たな学校での安 全教育の実施	
			教育課程上の安全教育の検討			教育課程上の安全教育の検討					
	その他の安全対策		対策内容検討・決定								
		決定した内容から順次対策実施									
通学安全対策 (3章2(2))	通学先を選ぶようにする			制度周知	申請受付	決定通知		制度周知	申請受付	決定通知	
	様々な視点から 負担軽減策を 検討する		具体策の検討				具体策の検討				軽減策実施
				関係機関調整		軽減策実施	関係機関調整				
	通学が長距離となる児童が スクールタクシー等を利用して 通学できるようにする		具体的な運用の検討			運行に向けた調整	スクールタクシー等の負担軽減策の実施				
学校での対応の検討											
学校統合における 児童への配慮 (3章3)	教育課程編成	ア 児童同士の 事前交流	鶴二小・鶴川中央小の事前交流内容の調整・実施			統合 校の教 育課 程編 成	統合校において授業開始				新校舎で 授業開始
		イ 生活時程や 学校生活の決 まりごとの調整	鶴二小・鶴川中央小の 生活時程・学校生活の 決まりごとの調整				新校舎使用開始に向けた生活時程・学校生活の 決まりごとの調整			新校舎の 教育課 程編成	
		ウ 特色ある教 育活動 の調整	鶴二小・鶴川中央小の 教育活動・教育目標の調整				①統合校において教育活動実施 ②新校舎使用開始に向けた教育活動・教育目標の調整				
	教員人事に関する要望		鶴二小・鶴川中央小統合に向けた 東京都への人事要望								
	相談体制の 継続と周知		スクール・カウンセラーとの相談体制の継続・制度周知								

項目	取組内容	取組スケジュール									
		2026	2027	2028	2029 (統合/旧鶴三小仮校舎使用)	2030	2031	2032	2033 (新校舎使用)		
学校運営協議会と 地域学校協働活動 (3章4)	学校運営協議会の合流	鶴二小・鶴川中央小の統合に 向けた体制及び委員構成の検討・決定			統合校 の地域 学校協 働活動 内容の 検討	統合校において地域学校協働活動実施				新校 舎の地 域学 校協 働活 動内 容の検 討	新校舎において地 域学校協働活動実 施
	ボランティアコーディネーターの 配置	2029年度の開校に向けた 構成や人数の検討・決定									
	学校支援ボランティア等の調整	各校の活動・担い手の 整理・調整									
歴史の継承 (3章6)	物品	以下の内容を推進会で検討・決定 ①設計内容を踏まえて、継承する物品の継承方法決定 ②継承する物品の一時保管先検討			①継承する物品の新校舎への設置準備 ②継承しない物品の処分手続き				新校舎 使用開始		
	活動	活動内容の継承方法を実施主体において検討・決定									
校歌・校章 (3章7)	校歌・校章	推進会で作成方法・ スケジュール検討・決 定	校歌・校章作成	事前交流の 一環として校 歌・	鶴二小・鶴川中央小統合校で校歌・校章を使用						
引越し (4章1)	引越し	統合校への物品等移設に向けた 契約事務・必要物品移設				新校舎への物品等移設に向けた 契約事務・必要物品移設			新校舎 使用開始		
	担当者連絡会	役割分担の確認、スケジュール共有等				役割分担の確認、スケジュール共有等					
		所管課との連携、調整				所管課との連携、調整					
	物品整理	物品の整理、廃棄、売り払い				物品の整理、廃棄、売り払い					
学校給食 (4章2)	実施方法			給食実施に向 けた必要備品の移 設	旧鶴三小での給食提供				新校舎での 給食提供		
	施設整備				新校舎の給食室整備						
	物品整理						必要物品整理、移設				
避難施設 (4章3)	地域防災計画改定 (2024年度改定済み)								新校舎を 避難先として指定		
	避難先/避難スペース	新校舎建設期間中の避難先の検討、地域調整、決定			新校舎使用開始後の避難先の検討、地域調整、決定						
	備蓄物資			物資移動				物資移動			
	協定締結	協定締結に向けた協議									

項目	取組内容		取組スケジュール							
			2026	2027	2028	2029 (統合/旧鶴三小仮校舎使用)	2030	2031	2032	2033 (新校舎使用)
学童保育クラブ (4章4)	児童への配慮		引き継ぎ内容等の検討・実施			引き継ぎ内容等の検討・実施				新校舎での 学童保育 クラブ開始
			保育の質の向上を図るための研修実施							
	管理運営		運営事業者の選定・運営			児童や保護者が安心して利用できる管理・運営方法の検討				
			学校や「まちとも」との連携							
	施設整備		施設整備検討			既存スペースを活用した学童保育クラブの実施				
		新校舎の学童保育クラブ施設整備								
	行き帰りの安全対策		新たな通学路の状況を踏まえた安全対策の検討・実施							
放課後子ども教室 「まちとも」 (4章5)	環境整備		利用状況の把握			環境整備後の課題抽出・対	利用状況の把握			新校舎での 「まちとも」開始
			活動環境の調整・整備			活動環境の調整・整備				
	管理運営		まちとも運営協議会との調整			まちとも運営協議会との調整				
	下校の安全指導		①新たな通学路の状況を踏まえた安全対策の確認・調整 ②安全対策を踏まえた指導							
学校施設の活用 (4章6)	学校施設利用制度検討・運営			順次、新制度への移行						
				新制度の説明会実施						
	鶴川東地区に おける取組	現鶴二小の学 校施設利用		学校・学校施 設 利用団体等 と調整	学校施設利用の終 了					鶴川東地区の新たな 小学校の学校施設 利用制度の開始
旧鶴三小の学 校施設利用								学校・学校施設 利用団体等 と調整	学校施設利用の終 了	