

● ワークショップの開催日程（案）・当日までの準備事項

月	9								10								11																
	6	7	...	13	14	15	...	20	21	...	27	28	...	1	4	5	...	11	12	13	...	18	19	...	25	26	...	1	2	...	8		
曜日	土	日	...	土	日	月	...	土	日	...	土	日	...	水	土	日	...	土	日	月	...	土	日	...	土	日	...	土	日	...	土		
相原地区資源ごみ処理施設連絡会	○																																
その他、必要に応じて町会単位の地元説明会開催	← ..... →																																
ワークショップ																								◎									◎
																									第1回候補日		第2回候補日		◎ 会場：調整中 時間：参加者と調整して確定する （1回あたり3時間程度を予定）				
① ワークショップ議題の検討・最終確認	●-----● 必要に応じて参加候補者と議題を調整																																
② 参加者の調整	●-----● 各地域での参加候補者調整          参加者決定																																