

●2015年度相原地区連絡会検討スケジュール（案） 【資源ごみ処理施設整備に関わる検討項目のみ】

年	平成27年度 (2015年度)												平成28年度 (2016年度)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
地区連絡会開催 予定月（案）		○5月30日				○						○		○										
事業者決定までの 流れ	発注仕様書に記載する施設内容の条件整理												見積発注仕様書 作成期間			事業者 見積期間			発注仕様書 作成期間			入札・事業者決定		
施設整備計画 方針検討の流れ	1.施設配置等 の検討		2.付帯機能の 検討			3.その他の 項目の検討			4.検討事項の まとめ															
地区連絡会 議題案	●施設配置等の 検討 ・施設の位置 ・進入路、敷地 内動線 (駐車場) ・敷地境界線		●施設の付帯機 能の検討 ・付帯機能（必 要諸室等）の検 討 ●前回の課題事 項の確認			●その他の項目 の検討 ・災害時対策 ・環境配慮手法 ・騒音・振動、 悪臭対策 ・車両台数 など ●前回の課題事 項の確認			●発注仕様書に 反映すべき事項 の確認															
ワークショップで 検討した アクションプラン 対応項目	計画地内の既存 緑地・自然地の 保護		環境学習の場の 整備 コミュニティ施 設の整備 郷土資料館等観 光資源を活かす 施設の整備			安全・防災・災 害時対応 環境エコ対策 景観への配慮																		

※このスケジュールは現時点での予定であるため、今後の進捗状況によって変更になる場合があります。
 ※このスケジュールに記載した議題案については施設整備に関わる事項のみであり、周辺整備等に関わる事項については、随時検討を行う予定です。
 ※施設の付帯機能及び周辺整備に関する事項については、事前に大戸町会（大戸町会ごみ資源化施設検討委員会）と調整して案の作成を行います。