

○2016年度までの相原地区連絡会検討スケジュール（案） 【資源ごみ処理施設整備運営に関わる検討項目のみ】

年	平成27年度 (2015年度)												平成28年度 (2016年度)											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
地区連絡会開催 予定月（案）	○5月30日				○9月19日				○	○				○				○						
事業者決定までの 流れ	発注仕様書に記載する施設内容の条件整理												見積発注仕様書 作成期間			事業者 見積期間			発注仕様書 作成期間			入札・事業者決定		
施設整備計画 方針検討の流れ	1.施設配置等 の検討		2.付帯機能の 検討		3.その他の 項目の検討		4.検討事項の まとめ		5.発注仕様書 の確認		6.施設運営に 関する検討		7.事業者選考 報告等											
地区連絡会 議題案	●施設配置等の 検討 ・施設の位置 ・進入路、敷地 内動線 (駐車場) ・敷地境界線		●施設の付帯機 能の検討 ・付帯機能（必 要諸室等）の検 討 ●前回の課題事 項の確認		●その他の項目 の検討 ・災害時対策 ・環境配慮手法 ・騒音・振動、 悪臭対策 ・車両台数 など ●前回の課題事 項の確認 ●周辺整備に関 する検討の進め 方		●発注仕様書に 反映すべき事項 の確認		●発注仕様書の確 認 ・これまでに議論 した事項を反映し た記載内容の確認 ●協定に関する事 項の検討 ・各種規制値 ・車両台数 等の最終確認 ●都市計画決定に 関する事項の確認		●稼働後の運営に 関する事項 ●生活環境影響調 査の経過報告		●事業者選考の報 告 ●生活環境影響調 査の結果報告 ●施設整備スケ ジュールの報告											
ワークショップで 検討した アクションプラン 対応項目	計画地内の既存 緑地・自然地の 保護		環境学習の場の 整備 コミュニティ施 設の整備 郷土資料館等観 光資源を活かす 施設の整備		安全・防災・災 害時対応 環境エコ対策 景観への配慮																			

※このスケジュールは現時点での予定であるため、今後の進捗状況によって変更になる場合があります。

※大戸町会から提出されている要望事項と重なる検討事項については、事前に大戸町会（大戸町会ごみ資源化施設検討委員会）と調整して案の作成を行います。