



鶴川駅南側街づくり検討会スケジュール

2012年5月19日

年度	月	日	主な流れ（項目）	
2014年度以降				<p>【2014年度以降の予定】</p> <p>○街づくりビジョンの実現のため事業手法の検討を行います。</p>
2013年度				<p>【2013年度の予定】</p> <p>○地区特性の魅力と課題を基に街づくりビジョンの策定を行います。</p>
2012年度	3	○	第11回【街づくり検討会】	<p>【下半期の予定】11月, 1月, 3月</p> <p>○地区特性の魅力と課題の整理を行います。 (街づくりビジョン作成のための準備を行う期間です。)</p>
	2		(1年間のまとめ)	
	1	○	第10回【街づくり検討会】	
	12		(地区の魅力と課題を整理)	
	11	○	第9回【街づくり検討会】	
	10		(地区の魅力と課題を抽出)	
	9	○	第8回【街づくり検討会】	<p>【上半期の予定】5月, 7月, 9月</p> <p>○地区特性の把握を行います。 (意見交換会からまち歩きまでを整理し現状の把握を行う期間です。)</p>
	8		(地区特性の整理)	
	7	○	第7回【街づくり検討会】	
	6		(地区特性の把握)	
5	19	第6回【街づくり検討会】		
4		(まち歩きからの意見抽出)		
2011年度	3	25	第5回【まち歩き】	<p>【昨年度の実施経過】</p> <p>○協働の街づくり、街づくり手法事例紹介など、街づくりについての話し合い、勉強会を行いました。</p> <p>○皆様と意見交換を行いました。</p> <p>○アンケート調査や準備を行いました。</p>
	2			
	1	27	第4回【街づくり検討会】	
	12	19	第3回【街づくり検討会】	
	11	23	第2回【街づくりフォーラム参加】	
	10	14	第1回【街づくり検討会】	
	9			
	8			
	7	15	意見交換会	
	6			
5				
4				