都市計画道路3・4・49号線（仮称：新相原橋）整備事業
【都市計画道路事業】

相原橋整備事業の概要

事業範囲位置図



今後の事業スケジュール（2026年度から）

年度	事業内容
２０２６年度（令和８年度）	【１期工事】 ・町田市側橋梁下部、護岸工事
２０２７年度（令和９年度）	
２０２８年度（令和１０年度）	
２０２９年度（令和１１年度）	【３期工事】 ・相模原市側道路工事
２０３０年度（令和１２年度）	
	【２期工事】 ・相模原市側橋梁下部、護岸工事 ・橋梁上部工事 ・町田市側道路工事

※２０３０年度（令和１２年度）　開通目標

※事業スケジュールは状況により変更となる可能性がございます。

整備イメージ

２０２６年９月現在

【町田市側橋梁下部、護岸工事（１期工事）施工位置】
２０２７年３月頃工事開始予定、２０２８年４月頃工事完了予定

※現相原橋は工事期間中も原則的には通行可能です。



【仮称：新相原橋完成形断面図】 ※図中単位：ｍｍ



※整備イメージのため実際とは異なる場合がございます。

【問い合わせ先】　町田市　道路部　道路整備課　０４２－７２４－１１２５