（4）今後のスケジュール


2023年度
2024年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
1 基礎調査等
項目設計
市民意識調査
結果
事前調整
子どもセンター5館＋分館での意見
結果まとめ
庁内調査・取りまとめ
庁内調査・取りまとめ
市民意見募集
庁内調査・取りまとめは、策定後も継続して
2 【庁内組織】（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画庁内検討会
委員会要領制定
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
3 【外部組織】（仮称）町田市文化芸術のまちづくり計画策定懇談会
懇談会要綱制定
委員委嘱
第1回
・本計画について
・現状報告（文化芸術推進をめぐる社会環境の変化、町田市の文化芸術資源、これまでの町田市の取組）
・計画のコンセプト
・文化芸術に関するアンケート調査
第2回
・計画骨子案提示
第3回
・計画骨子承認
第4回
・計画素案提示
第5回
・計画最終案提示
第6回
・市民意見募集結果報告
・最終承認
骨子作成
素案作成
最終案作成
完成
4 市議会
行政報告
・計画骨子報告
行政報告
・市民意見募集実施報告
行政報告
・計画最終案確定