
整備工事
2024
2025
2026
2027
2028
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
工芸館
説明会
伐採
掘削
工事
からし期間
開館
体験棟
説明会
伐採
掘削
建築擁壁工事
工事
開館
上記法面工事
伐採
アート・出会いの広場
実施設計
工事
開館