市民大学再構築の方向性について⑦　講座サイクル(案)

第8回運営協議会
資料３－２

＜1年サイクル＞

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既存の運用（事務作業を含む）	外部調整	当日資料及び流れに関する講師との調整等							全体プログラム会議		各講座プログラム会議	各講座の講師調整	
	内部調整	前期講座募集期間	各講座の実施（前期＋後期）								イベシス作業（前期）		
			イベシス作業（後期）		HP作成（後期）	後期講座募集期間		プログラム委員事前交渉			広報掲載依頼（前期）		HP作成（後期）
			広報掲載依頼（後期）		予算調整等							募集案内作成（前期）	
				募集案内作成（後期）		実施結果（アンケート等）の集計・分析					実施結果（アンケート等）の集計・分析		

＜3年サイクル＞

1年目（事務作業を除く）2026年度	外部調整								全体プログラム会議		各講座プログラム会議・個別フィードバック		
	内部調整		各講座の実施（前期＋後期）								実施結果（アンケート等）の集計・分析		
		全体フィードバック（講座構成・ゴール設定等）				実施結果（アンケート等）の集計・分析						全体フィードバック	
							（プログラム委員事前交渉）						
2年目（事務作業を除く）2027年度	外部調整								全体プログラム会議		各講座プログラム会議・個別フィードバック		
											センター運協に意見を伺う①		
	内部調整		各講座の実施（前期＋後期）								実施結果（アンケート等）の集計・分析		
		全体フィードバック（講座構成・ゴール設定等の検討）				実施結果（アンケート等）の集計・分析				全体フィードバック（講座構成・ゴール設定等）			
							（プログラム委員事前交渉）						
3年目（事務作業を除く）2028年度	外部調整	センター運協に意見を伺う②		センター運協に意見を伺う③					新・全体プログラム会議		新各講座プログラム会議・個別フィードバック		
											センター運協に意見を伺う④		
	内部調整		各講座の実施（前期＋後期）								実施結果（アンケート等）の集計・分析		
		全体フィードバック及びセンター運協報告資料作成				方針決定起案	実施結果（アンケート等）の集計・分析			全体フィードバック（講座構成・ゴール設定等）			
				既存プログラム委員への説明		新プログラム委員の選定・依頼・調整							