別紙１　概略工程【参考】


2023 年
2024 年
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
１月
２月
３月
受託者
都市機能等の立地
適正化に向けた調査
契約
特性の把握
将来人口の検討
課題の整理
町田市都市計画審議会の支援
モデルスタディの検討
基本的な考え方の整理
報告・資料作成
納品
都市復興方針
策定支援
基礎資料の収集・整理
想定被災規模の分析
課題別の市街地類型化
市民への意識啓発
課題・手法の整理
事前都市復興方針案の作成
都市復興条例案の検討
市民への意識啓発
都立大学
復興地区区分判定方法の整理
目標及び基本方針の検討
復興プロセスの検討
取組事例の収集
町田市
都市政策課
協定締結
定例会
定例会
広報準備
広報まちだ
定例会
定例会
広報準備
定例会
広報まちだ
都市計画審議会
報告
諮問
特別委員会①
特別委員会②
特別委員会③
答申
市議会
行政報告