資料　9

# 大地沢青少年センター民間活力導入に向けた２０１９年度予定について

大地沢青少年センターのあり方検討につきましては、２０１８年度に「町田市子ども・子育て会議」から答申をいただき、その提言内容の実現に向け、「株式会社創建　東京本社」にコンサルティング業務を委託しました。

以下の予定で業務を進めていきます。

【２０１９年度の予定】

５月～　施設の役割・事業展開例の作成
　　類似施設を運営する民間事業者への調査

６月～　調査をふまえた課題整理
　　具体的事業の内容検討

７月～　各事業の運営方式・施設改修・収支計画等の検討

８月　当会議への中間報告

１０月～　受託候補者・仕様書案・募集要項等の検討

２月　当会議への最終報告

現在、検討作業を開始しておりますが、様々な視点の意見をいただき円滑に進めるために、庁内関係部署、大地沢青少年センター運営委員会、地域関係団体等とも連携をしていきます。

今年度で大地沢青少年センターのあり方の方向性を確定させ、２０２０年度はその方向性に合わせた業者選定や工事等を行い、２０２１年度からの民間活力導入を目指します。