町田第三・山崎地区　新たな学校づくり基本計画検討会　検討スケジュール

NO	検討事項等	2026年									2027年		
		2026年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					7月10日		9月28日						
					①（会場：ひなた小）		②（会場：山崎中）		③（会場：町三中）		④（書面開催）	⑤（会場：山崎中）	
1	学校施設整備				報告① ・基本情報共有 ・配置案確認 ・校地見学		検討① ・配置案検討		検討② ・ゾーニング検討		基本計画検討会報告書（（案）の確認・報告書の確定		
2	通学関連				報告① ・通学基本方針等		検討① ・課題の確認 ・検討スケジュール						
3	標準服						検討① ・検討の確認 ・検討スケジュール						
4	部活動						検討① ・検討の確認 ・検討スケジュール						
5	生徒への配慮 （事前交流など）				報告① ・速報版アンケート結果確認		検討① ・課題の確認 ・検討スケジュール						
6	歴史の継承				報告① ・速報版アンケート結果確認				検討① ・課題の確認 ・検討スケジュール				
7	新たな学校の校名								検討① ・課題の確認 ・検討スケジュール				
8	教育目標案				報告① ・速報版アンケート結果確認		報告② ・市内各校の教育目標共有		検討① ・各委員意見発表				
9	校歌・校章								検討① ・制作時期の検討 ・検討スケジュール				
10	新たな学校における地域協働活動 （学校運営協議会・ボランティアコーディネーターなど）								報告① ・学校運営協議会の基本情報共有 ・検討スケジュール				
11	保護者組織								報告① ・両校の保護者組織の活動内容共有 ・検討スケジュール				
12	その他報告事項 （避難施設機能・学校跡地など）	適　宜　報　告											