項目別の論点について

本日は、町田第三・山崎地区の新たな学校づくりに関する検討項目の具体的な検討時期や重視する点について、委員間で意見交換をお願いします。

テーマ①「通学における検討内容及び開始時期について」	
ポイント	✓ スクールバスの運用方法の決定は 2032 年 12 月想定である。 ✓ 自転車通学のルートの決定についても 2032 年 12 月想定である。 ✓ 道路整備状況や利用生徒数を鑑みて検討する必要がある。 ✓ 通学関連における課題は、 ①スクールバス運行ルート・運用ルール ②自転車通学推奨ルート ③ハード及びソフト面の安全対策 の３つの検討事項以外で他に必要なものはあるか。
関連資料	資料３
到達点	検討項目の洗い出し・検討開始時期の決定
メモ	

テーマ②「標準服等における検討内容及び開始時期について」	
ポイント	✓ 標準服の完成は 2032 年３月想定である。 ✓ メーカー選定から完成までは１年半程度の期間を要する。 ✓ 当事者の意見を十分に取り入れて製作したい。 ✓ 標準服等について検討するときの課題は、 ①標準服等の必要性 ②校則（生活のきまり） の２つの検討事項以外で他に必要なものはあるか。
関連資料	資料４
到達点	検討項目の洗い出し・検討開始時期の決定
メモ	

テーマ③「生徒配慮における課題と検討開始時期について」	
ポイント	✓ 当事者の意見を十分に取り入れて検討したい。 ✓ 統合に向けてどんな不安があるか。 ✓ 成績や交流について、統合前から実施できることは何か。 ✓ 生徒配慮について検討するときの課題は、 ①事前交流の実施時期、方法 ②成績面の配慮 の２つの検討事項以外で他に必要なものはあるか。
関連資料	資料５
到達点	検討項目の洗い出し・検討開始時期の決定
メモ	

テーマ④「歴史の継承における課題と検討開始時期について」	
ポイント	✓ メモリアルコンテンツの制作着手は 2032 年８月想定である。 ✓ コンテンツ制作前（2032 年 5 月頃）に、各校の物品・イベント等に関する調査・要望アンケートを実施する想定である。 ✓ 歴史の継承について検討するときの課題は、 ①継承する物品や行事等のリストの精査 ②各物品や行事等の継承方法の検討 の２つの検討事項以外で他に必要なものはあるか。
関連資料	資料６
到達点	物品およびイベント等の洗い出し・検討開始時期の決定
メモ	