後期アクションプラン　策定スケジュール

年度	時期	審議工程			事務局作業工程							
		会議	日程	会議内容	策定方針	達成目標	現行施策	新規施策	重点事業	市民・事業者の取組み	行動計画	詳細
2015	11月	■	11/24	・第63回環境審議会のまとめについて ・後期アクションプラン策定方針案の提示	整理	現状分析	調査	調査				
	1月前半											・基礎調査結果のとりまとめ ・達成目標の分析結果から達成目標ごとの施策の方向性検討
	1月後半					差替案検討						・達成目標ごとの施策の方向性と基礎調査結果から、必要な（新規）施策の検討 ・新規達成目標案の検討（2月の会議で提案→決定）
	2月前半	■	2/1	・達成目標の達成状況確認 ・達成目標ごとの施策の方向性検討								
	2月後半	○	2/15	・委員委嘱、諮問 ・環マス講義と前期アクションプランの総括 ・後期アクションプラン策定方針の提示 ・達成目標ごとの施策の方向性検討								
	3月前半						詳細確認	詳細確認				【各課ヒアリング①】 ・審議意見を受けた、各課への現状調査（現行施策の継続移行、新規施策の打診）
	3月後半											
2016	4月前半					併記等見せ方検討			選定			・新規施策の選定 ・重点事業の選定 ☆環境管理委員会までに施策の大枠を決定
	4月後半											
	5月前半											
	5月後半	■		・達成目標の確認 ・施策の検討 ・重点事業の選定								
	6月前半						追加確認	追加確認				【各課ヒアリング②】 ・審議意見を受けて、施策について追加の打診 ・市民・事業者の行動、コラムの募集
	6月後半	○		・達成目標の確認 ・施策の検討 ・重点事業の選定								・素案作成（市民・事業者の行動、コラムの検討）
	7月前半											・第4次環境配慮行動計画（案）の検討
	7月後半	■		・2015年度進捗確認 ・施策目標、重点事業の検討 ・素案（市民・事業者の行動、コラムの検討を含む）検討								
	8月前半											・意見募集の準備
	8月後半	○		・2015年度進捗確認 ・施策目標、重点事業の検討 ・素案（市民・事業者の行動、コラムの検討を含む）検討								・素案修正
	9月前半	意見募集										
	9月後半											・市民意見の検討
	10月前半	■		・市民意見の検討 （・第4次環境配慮行動計画（案）の検討）								
	10月後半	○		・市民意見の検討 （・第4次環境配慮行動計画（案）の検討）								・素案最終案の作成 ・素案最終案の文言訂正、仕上げ
	11月前半	■		・素案最終確認								
	11月後半											
	12月前半											
	12月後半	○		・素案最終確認、答申								

環境審議会：○、環境管理委員会：■