資料３

「（仮称）町田市里山環境活用保全計画」の策定について

1　計画策定の背景・目的

これまでは、「町田市北部丘陵活性化計画（基本計画・実施計画）」及び「町田市北部丘陵活性化計画アクションプラン（行動計画）」に基づき、北部丘陵地域の特化した里山環境の再生・保全を推進してきました。

こうした中、多摩都市モノレールや小田急多摩線の延伸、ＳＤＧｓへの対応や新型コロナウイルス感染症拡大をはじめとする社会環境の変化を受け、良好な里山環境を町田市の貴重な資産として活かしていくことが強く求められています。

そこで、北部丘陵をはじめとする市内の里山環境の活用を推進し、持続可能な保全に繋げるため、新たに「（仮称）町田市里山環境活用保全計画」を策定するものです。

2　全体のスケジュール（予定）

2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討の流れ			骨子案検討・骨子完成		計画案検討			計画案完成		計画案修正		計画策定
検討委員会			②第１回 検討委員会 ６月１日（火）		④第２回 検討委員会 ８月３日（火）		⑥第３回 検討委員会 １０月６日（水）				⑨第４回 検討委員会 ２月２日（水）	
庁内		①第１回 庁内検討委員会 ５月１９日（水）		③第２回 庁内検討委員会 ７月１９日（月）		⑤第３回 庁内検討委員会 ９月２４日（金）	⑦第４回 庁内検討委員会 １０月２７日(水)			⑧第５回 庁内検討委員会 １月２１日（金）	⑩第６回 庁内検討委員会 ２月９日（水）	
議会									行政報告			行政報告
パブリック コメント									パブリック コメント			

3　検討委員会の各回の検討内容

日程	主な内容案
第１回　検討委員会 ２０２１年６月１日（火）	・検討の趣旨（計画の目的、スケジュール等） ・骨子案の説明及び意見交換
第２回　検討委員会 ２０２１年８月３日（火）	・骨子の説明 ・計画案の説明 ・計画案の検討
第３回　検討委員会 ２０２１年１０月６日（水）	・計画案の検討
第４回　検討委員会 ２０２２年２月２日（水）	・パブリックコメントの結果 ・計画案の修正