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公園活用アイデア抽出

　　　　　　　　　9/29
　　　　　町田を面白がる会
芹ヶ谷公園の未来を考える編

10/10
公園の未来を面白がる会

　　　　　　　　11/4
　　　　　　　　　町田を面白がる会
芹ヶ谷公園の新たな使い方を考える編

公園活用プロジェクト(第１期)

Made in Serigaya
スタート

公園活用プロジェクト(第２期)

反映

リサーチ
【芹ヶ谷公園第二期整備】

基本設計

実施設計
工事期間

基本設計要件整理
【(仮称)国際工芸美術館新築工事】

基本設計
実施設計

2025年度
(仮称)国際工芸美術館
オープン

2029年度
芹ヶ谷公園

第二期整備オープン

【Made in Serigayaの取り組み】

継続的に実証実験として活動を展開しながら
活動やコミュニティを育て拡げていく

芹ヶ谷公園"芸術の杜"プロジェクト
パークミュージアム CONCEPT BOOK 芹ヶ谷公園"芸術の杜"プロジェクト

DESIGN BOOK

工事期間

77 78

【(仮称)国際工芸美術館・国際版画美術館一体化工事】

基本設計
実施設計

2027年度
国際版画美術館

リニューアルオープン

工事期間【タイケンステージ】
基本計画

2025年度
体験工房オープン

　　　　　1/26
パークミュージアムラボ#0
／まだ見たことのない光・幻想公園

　　2/22
パークミュージアムラボ#1

4/28
パークミュージアムラボ特別編

6/19
パークミュージアムラボ#2

8/7
パークミュージアムラボ3

Made in Serigaya
アジト 活動開始 8/2

小さな公園活用実験

アイデアを集める 仕組みを考える
/仲間を集める 試しに色々やってみる(実証実験)

活動を拡げる／続ける
Made in Serigayaの立ち上げ　公園活用実証実験【企画・設計・準備期間】

基本・実施設計
工事期間

11/14,15
Future Park Lab

公園活用プロジェクト(第３期～)

都市計画道路3・４・11号線整備工事




