
　　　
新校舎建設中の使用校舎及び統合時期（中学校）

項番 対象 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 工事中の使用校舎及び統合時期

項番 対象 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 工事中の使用校舎及び統合時期

項番 対象 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 工事中の使用校舎及び統合時期

既存校舎

既存校舎

項番 対象 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 工事中の使用校舎

既存校舎

仮校舎
建設

3

鶴二中及び
鶴三小 【2034年度】

・鶴二中と真光寺中が閉校し、統合新設校が開校
・鶴二中及び鶴三小の校地に校舎建設開始
・工事期間中は鶴二中の既存校舎を使用

【2038年度】
・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し

☆新校舎使用

鶴二中

真光寺中

校舎解体及び新築工事

仮校舎（既存校舎）

4

【2036年度】
・工事期間中は堺中の仮校舎を使用

【2037年度】
・大戸小と武蔵岡中が小中一貫校であることから、大戸小と相原小の
統合と同時期である2037年度に堺中と武蔵岡中が閉校し、統合新設
校が開校

【2040年度】
・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し

校舎解体及び新築工事

仮校舎

堺中

武蔵岡中

☆新校舎使用

既存校舎

2

旧本町田
小学校用地

【2028年度】
・旧本町田小学校用地に校舎建設開始

【2033年度】
・町三中と山崎中が閉校し、統合新設校が開校
・新校舎完成に合わせて新校舎に引越し

町三中

山崎中

☆新校舎使用

既存校舎

既存校舎

校舎解体及び新築工事

1

金井中
【2028年度】
・金井中と薬師中が閉校し、新設統合校が開校
・工事期間中は薬師中の既存校舎を使用

【2031年度】
・改修後の校舎に引越し

既存校舎

薬師中 既存校舎

リニューアル工事
☆改修校舎
使用

仮校舎（既存校舎）

統合
引越

統合

引越

統合

引越

統合
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