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バイオガス化施設前処理設備⽕災復旧スケジュール

1

★
11⽉

⽕災発⽣

★
6⽉末
復旧

被害
調査

復旧・改善
計画検討

機器製作

ならし運転 通常運転

機器設計

解体撤去
⼯事

据付⼯事
調整

※⽕災の影響により、発酵槽への⽣ごみ投⼊が停⽌しているため、メタン菌の延命措置を⾏っております。
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