
● 今後の進め方（案） 

（１）連絡会のスケジュール（予定） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。   

（２）事業スケジュール（予定） 

 2013年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

資源循環型施設関連まちづくり会議         

相原地区資源ごみ処理施設連絡会         

資源循環型施設整備事業計画（基本設計）         

廃棄物の清掃に関する法律に基づく 
生活環境影響調査 

        

東京都自然保護条例に基づく調査・手続き         

土壌汚染状況調査         

土砂災害防止法に基づく 
土砂災害特別警戒区域の解除 

     ※担当各課と協議し詳細なスケジ

ュールを検討・調整中です。 

事業者選定及び事業者決定         

許認可申請手続き等         

基本・実施設計         

資源ごみ処理施設の建設        本格稼働 

※ 現時点での想定であり、今後の進捗により変更になる可能性があります。      
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