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資料 2 

②事業者選考 ③設計 

⑥建設 
12 月 

事業者決定 

本契約 

確認

5月2日 

入札公告 

（2017 年６～９月頃） 

【第 14 回以降】 

外装デザインの確認と外

装材の『色彩』の協議 

協議事項 

★外装デザインの最終
決定・確認（6 月） 

・外装材の『色彩』に関
する協議ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

・工事について(予定) 

2018 年度 

【3～7 月頃】 

外装材の『色彩』に関

する協議 

協議事項 

・外装材の『色彩』の
協議 

★外装材の『色彩』の
最終確認 

実 

施 

方

針

の 

公

表 

事業者提案書 

の作成(期間) 

（8 月５日） 

【第 1１回】 

報告事項 

・環境影響評価につい
て 

・環境保全協定につい
て 

（2017 年 1・2 月頃） 

【第 1２回】 

報告事項 

・落札者の紹介・挨拶 
協議事項 
・外装デザイン（３案）

の比較・検討 
・外装デザインの選定に

関する今後の進め方 

設備切回し工事 

仮設管理棟工事 
建物設置工事 業務（仮設管理棟） 

準備工事 
蒸気配管移設工事 

8月15日 

入札書及び提案書 

の提出 

9月17日 

開札 

（2017 年 3・4 月頃） 

【第 13 回】 

協議事項 

・外装デザイン（3 案）
の比較・検討 

・外装デザインの最終
選定方法 

・工事の概要について
（予定） 

選考 

委員会 

選考 

委員会 

選考 

委員会 

選考 

委員会 

電気設備等移設工事 

④解体 

⑤造成 

土壌汚染調査及び申請手続き 

7月14日15日 

入札参加者 

ヒアリング 


