
　町田市資源循環型施設整備基本計画策定から施設建設までのながれ

～2010

プラント等機械設備の調査

　

建築部分の耐震化調査

既存施設の状況調査・更新計画

新規施設の計画

施設の管理・運営方法の検討
(公設・民間管理等）

2017(H29)～

(交付金申請に必要な計画）

資料４
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循環型社会形成推進地域
計画策定

施設運営方法選定

建設工事
（～3年）

環境影響調査及び評価
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焼却施設等
基礎調査

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

循環型社会形成推進交付金対象時限


	施設建設までのながれ

