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１. 事業の目的

本事業は、町田リサイクル文化センター（以下「現施設」という。）のごみ処理設備

が耐用年数を迎えつつあることから、建て替えるにあたり、市民参加方式により策定

した「町田市資源循環型施設整備基本計画」に定める熱回収施設等（熱回収施設（焼

却施設）、バイオガス化施設、不燃・粗大ごみ処理施設、新管理棟、ストックヤード棟、

洗車場）を同一敷地内に一体で整備することにより、各施設の機能を相互に関連させ、

効率的なごみの資源化を図ることを目的とする。 

２. 施設規模の算定

（1） 処理対象物条件 

1) 燃やせるごみ

① 家庭系燃やせるごみ：市が収集する家庭系燃やせるごみとする。

② 事業系燃やせるごみ：市内から持ち込まれる事業系燃やせるごみとする。

③ 不燃・粗大ごみ選別燃やせるごみ（可燃残さ）：不燃・粗大ごみ処理施設で選

別した燃やせるごみとする。

2) 燃やせないごみ・粗大ごみ

① 燃やせないごみ：市が収集する燃やせないごみとする。

② 粗大ごみ：市が収集する、または市民から持ち込まれる粗大ごみとする。
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（2） 計画ごみ量 

 「町田市資源循環型施設整備基本計画」において、施設の計画ごみ量は、ごみ量の

推計値が最大となる 2022年度を計画目標年次として、表１のとおり設定した。これに

より、施設ごとの計画ごみ処理量は表２のとおりとなる。なお、一般廃棄物資源化基

本計画に基づき、2009年度のごみ実績合計 99,000t/年(表１)から約 40％削減し、2022

年度における焼却施設の合計処理量(表２)を 63,000t/年、バイオガス化施設の合計処

理量(表２)を 18,000t/年としている。 

表１：計画ごみ量および資源化量 

表２：施設計画目標年次（2022年度）における施設ごとの計画ごみ処理量 
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（3） 施設規模 

処理対象ごみ量（施設規模）の算出方法については、「廃棄物処理施設整備費国庫補

助金交付要綱の取扱いについて」（平成 15年 12月 15日 環廃対発第 031215002）の中

で示されている方法に、災害廃棄物処理量を加えて算定する。 

整備規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率＋災害廃棄物処理量 

実稼働率：年間稼動日数 280÷365 

年間稼働日数：365日－年間停止日数 85日＝280日 

年間停止日数：補修整備期間 30日＋補修点検 15日×2回＋全停期間 7日＋

起動に要する日数 3日×3回＋停止に要する日数 3日×3回＝85日 

調整稼働率：96％（正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休

止等のため処理能力が低下することを考慮した係数） 

災害廃棄物処理量：23t/日（町田市災害廃棄物処理計画に基づく数値） 

2022 年度の処理対象量（63,000t/年）をもとに施設規模を算定し、以下のとおりと

する。 

施設整備規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率＋災害廃棄物処理量 

＝63,000t/年÷365日÷（280日/365日）÷0.96＋23t/日 

≒258t/日･炉 
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３. 費用対効果の分析 

 町田市熱回収施設等（仮称）の建設が、費用対効果の面で有効であるかどうかを確

認するため、「費用」として整備運営事業に対する支払費用、「効果」として整備を行

わずに民間の一般廃棄物処理施設へ委託する場合の費用をそれぞれ想定し、費用対効

果（効果/費用）が 1を上回るかどうかの評価を行った。 

 

４. 分析の対象期間 

施設整備期間は事業契約の締結日（2016年 12月 22日）から 2024年 6月末日までの

約 8 年間とし、施設運営期間は熱回収施設等（ストックヤード棟除く）（以下、「指定

部分」という。）の引渡日（2021 年 12 月末日）の翌日から 2041 年 3 月末日までの約

20年間とする。 

 

５. 社会的割引率 

 近年の社会資本整備に必要な国債や地方債などの資金調達コストの実績値を勘案し、

4％と設定する。 

 

６. 費用の計測 

（1） 処理対象ごみ量 

  分析対象期間内における処理対象ごみ量は、2.(2)の計画ごみ処理量が 2022年度以

降も継続するものとして想定する。 

 

（2） 対象とする費用 

  対象とする費用は、本事業に係る施設整備、施設運営、残さ等運搬、経営管理費用

のほか市が直接負担する残さ等の処理費用とする。 

 

（3） 試算条件（※費用は全て税抜き） 

① 施設整備費用 

事業者選定の結果から、各年度の施設整備費用は以下のとおりとした。 

なお、施設整備費用の中には、施設整備に係る委託費用を含めるものとする。 
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年度 施設整備費用 備考 

2016年度 266,605千円 2016 年度以前の間接経費を含

む 

2017年度 799,377千円  

2018年度 1,362,018千円  

2019年度 3,710,118千円  

2020年度 9,795,036千円  

2021年度 9,050,045千円  

2022年度 862,118千円  

2023年度 1,176,361千円  

2024年度 526,438千円  

2025年度 30,400千円  

2016～2025年度 合計 27,578,516千円  

 

② 施設運営費用 

町田市熱回収施設等（仮称）の施設運営費用は、運転管理費用、用役費および水

道光熱費、建物維持管理等費用、プラント改修等費用、大規模修繕費とした。 

  建物維持管理等費用、プラント改修等費用、大規模修繕費のように年度ごとに金

額にバラつきの生じる費用については、事業期間中の合計金額を想定し、年平均

額を費用とした。 

費目 
施設運営費用（千円/年）※

1 

施設運営費用 

（2021年度～2040年度） 

運転管理費用 240,483千円 4,629,300千円 

用役費および水道光熱費 141,809千円 2,725,054千円 

建物維持管理等費用 81,813千円 1,574,900千円 

プラント改修等費用 240,753千円 4,634,484千円 

大規模修繕費 21,566千円 415,145千円 

合計 726,424 千円 13,978,883千円 

 ※1：2021 年度については、2022 年 1 月より指定部分の稼働を開始するため、上記の金額とは

異なる。 

 

③ 残さ等運搬費用 

残さ等の運搬費用について、実績より 5,000円/tと想定した。 
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④ 経営管理費用 

設立する SPCの運営費用として、事業の契約直後から事業終了までの費用を想定

する。 

年度 経営管理費用 備考 

2016年度～2020年度 0千円/年  

2021年度 22,384千円/年 設立費用等を含む 

2022年度～2040年度 89,407千円/年 設立費用等を含む 

事業期間の合計 1,721,117千円  

 

⑤ 残さ等処理費用 

残さ等の処理費用について、実績より 54,000円/tと想定した。 

 

⑥ 電力売却益 

電力の売却益について、2021年度～2040年度までの約 20年間において、92,707

千円/年（2021年度のみ 19,762千円/年）を想定した。 

 

７. 効果の予測 

（1） 対象とする効果 

対象とする効果は、可燃ごみおよび不燃・粗大ごみを民間の処理施設に委託し、

処理処分を行う費用とする。費用の発生は、新施設が稼働する 2021年度から発

生するものとする。 

（2） 試算条件 

① ごみ処理委託費 

ごみ処理委託費として、応援協定による他市に処理委託した場合の費用を参考に、

可燃ごみは 43,000 円/t、不燃・粗大ごみは 71,000 円/t と想定する。なお、焼

却施設における処理量の内、メタン発酵残さを除いた 48,000t/年と、バイオガ

ス化施設における処理量 18,000t/年を合計した、66,000t/年を可燃ごみの処理

量として算定する。 

また、9,000ｔ/年を不燃・粗大ごみの処理量として算定する。 

 

８. 事業の評価 

費用対効果分析の結果、事業開始から 22年目（稼働開始から 17年目）において、

Ｂ/Ｃが 1.026となり 1を超え、民間に委託するより本事業を実施する方が有利と

なった。また、事業終了段階においてＢ/Ｃは 1.113となり、本事業を実施した方

が約 11％有利という結果となった。 



町田市熱回収施設等（仮称）費用対効果分析

試算条件 （税抜き）

割 引 率 γ 4  ％

熱回収施設（焼却施設） 258.0  t/日

バイオガス化施設 50.0  t/日

不燃・粗大ごみ処理施設 47.0  t/5h

焼却ごみ処理量 63,000 t/年･計画目標年度

バイオガス化対象生ごみ等処理量 18,000 t/年･計画目標年度

不燃・粗大ごみ処理量 9,000 t/年･計画目標年度

増加量 0 ％/年

①施設整備費用 27,578,516 千円

②施設運営費用 13,978,883 千円

③残渣等運搬費用 5 千円/t

448,718 千円

④経営管理費用 1,721,117 千円

⑤残渣等処理費用 54 千円/t

4,846,149 千円

⑥電力売却益 92,707 千円/年

▲ 1,781,195 千円

①委託処理費用（可燃） 43 千円/t

54,631,500 千円

 　委託処理費用（不燃・粗大） 71 千円/t

12,300,750 千円

（千円：2040年度までの合計　千円/t：１ｔあたりの単価　千円/年：１年あたりの単価）

7.4%

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

年　j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

換算係数(1+r)(j-1) 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 1.217 1.265 1.316 1.369 1.423 1.480 1.539 1.601 1.665 1.732 1.801 1.873 1.948 2.026 2.107 2.191 2.279 2.370 2.465 2.563

可燃ごみ（t/年） － － － － － 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

バイオガス化対象生ごみ（t/年） 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

不燃粗大ごみ（t/年） 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

①施設整備費用 266,605 799,377 1,362,018 3,710,118 9,795,036 9,050,045 862,118 1,176,361 526,438 30,400 － － － － － － － － － － － － － － －

②施設運営費用 － － － － － 176,827 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424 726,424

③残渣等運搬費用 － － － － － 5,828 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310 23,310

④経営管理費用 － － － － － 22,384 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407 89,407

⑤残渣等処理費用 － － － － － 62,937 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748 251,748

⑥電力売却益 － － － － － ▲ 19,762 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707 ▲ 92,707

 費用合計 266,605 799,377 1,362,018 3,710,118 9,795,036 9,298,259 1,860,300 2,174,543 1,524,620 1,028,582 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182 998,182

 費用現在価値合計 266,605 768,632 1,258,797 3,297,883 8,371,826 7,640,311 1,470,593 1,652,388 1,113,674 722,826 674,447 648,591 623,474 599,509 576,318 554,238 532,932 512,414 492,686 473,746 455,583 437,991 421,174 404,942 389,458

 費用累計 266,605 1,035,237 2,294,034 5,591,917 13,963,743 21,604,054 23,074,647 24,727,035 25,840,709 26,563,535 27,237,982 27,886,573 28,510,047 29,109,556 29,685,874 30,240,112 30,773,044 31,285,458 31,778,144 32,251,890 32,707,473 33,145,464 33,566,638 33,971,580 34,361,038

①委託処理費用（可燃） － － － － － 709,500 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000 2,838,000

　 委託処理費用（不燃・粗大） － － － － － 159,750 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000 639,000

効果合計 0 0 0 0 0 869,250 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000 3,477,000

効果現在価値 0 0 0 0 0 714,256 2,748,617 2,642,097 2,539,810 2,443,429 2,349,324 2,259,259 2,171,768 2,088,288 2,007,506 1,930,594 1,856,380 1,784,908 1,716,190 1,650,214 1,586,947 1,525,669 1,467,089 1,410,548 1,356,613

効果累計 0 0 0 0 0 714,256 3,462,873 6,104,970 8,644,780 11,088,209 13,437,533 15,696,792 17,868,560 19,956,848 21,964,354 23,894,948 25,751,328 27,536,236 29,252,426 30,902,640 32,489,587 34,015,256 35,482,345 36,892,893 38,249,506

効果÷費用 0 0 0 0 0 0.033 0.150 0.247 0.335 0.417 0.493 0.563 0.627 0.686 0.740 0.790 0.837 0.880 0.921 0.958 0.993 1.026 1.057 1.086 1.113

ごみ処理施設の費用対効果分析結果
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