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(2) 地震対策の推進 

国の事務連絡（平成 10.３.２４建設省都市局）では、下水道施設の速やかな耐震診

断と「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年度版-」を参考に耐震化を図ること

とされています。 

2019（令和元）年度に策定した「町田市下水道総合地震対策計画（第Ⅲ期）2020

～2024 年度」に基づき、下水処理場・ポンプ場及び重要な汚水管などについて耐震

化を進めます。 

2025（令和 7）年度以降は、最大 5 ヵ年の計画期間ごとに「町田市下水道総合地

震対策計画」を策定し耐震化を継続し進めていきます。 

 

  

図 6-12 当市の地震対策の概要（イメージ） 
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① 成瀬クリーンセンターの耐震化 

2020（令和 2）年度末で成瀬クリーンセンターの耐震化対象施設の総延べ床面積

に対する耐震化率は、64.7％です。2032（令和 14）年度を目途に耐震化が完了す

る予定です。 

 

  

表 6-4 成瀬クリーンセンター耐震化工事の事業費 

図 6-13 耐震補強工事中の建物（写真左）及び耐震化工事完了後の建物（写真右） 

81.5 81.5 81.5 -
（％）

耐震化率
64.7 64.7 72.4 72.4

306

72.4 72.4

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 合計

546

年度

- 1,785
（百万円）

- 280- 36 262
事業費

225 130

81.5
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② 鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場の耐震化 

これまでは、建設年度の古い成瀬クリーンセンターの耐震化を優先的に行ってきま

したが、2021（令和 3）年度より鶴見川クリーンセンター、鶴川ポンプ場の耐震診

断に着手します。表 6-5 の事業費は、耐震診断の状況により想定で表していますが、

鶴見川クリーンセンターは 2032（令和 14）年度、鶴川ポンプ場は 2029（令和

11）年度を目途に耐震化が完了する予定です。 

 

 

 

 

 

  

図 6-14 成瀬クリーンセンター・鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場の耐震化事業費と耐震化率 

表 6-5 鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場の耐震化工事の事業費 

耐震化率（％）
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図 6-15 耐震化工事の実施箇所 



第6章 今後10ヵ年の事業計画 

 75 

③ 汚水管の耐震化 

重要な幹線等＊の汚水管の耐震化を実施します。耐震化は、2021（令和 3）年度

に完了する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 図 6-16 液状化によるマンホール浮上状況（写真） 

 図 6-17 マンホール液状化対策例 

表 6-7 汚水管の耐震化工事の事業費と耐震化率 

事業費
24 24

（百万円）

耐震化率
100 -

（％）

年度 2021 合計
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④ 雨水管の耐震化 

緊急輸送路＊などに布設され、かつ、液状化の可能性が高い雨水管の耐震化を実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 避難施設へのマンホールトイレの整備 

2015（平成 27）年 4 月に策定した「マンホールトイレ整備事業計画書」に基づ

き、災害時における避難施設のトイレ機能を確保するため、2025（令和 7）年度末

までに、町田市地域防災計画で定めた 71 箇所すべての避難施設に 10 基のマンホー

ルトイレを整備します。2020（令和 2）年度末で、43 施設への整備が完了してい

ます。 

 

 

 

図 6-18 雨水管の耐震化工事の事業費と耐震化率 

表 6-8 マンホールトイレの整備施設数と事業費 

6 6 6 4 28

20252021 2022 2023 2024

872

年度

整備施設数

（施設）

事業費

（百万円）
128138 202 202 202

合計

6
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⑥ 下水道事業継続計画（地震編）の運用管理及び訓練の実施 

下水道事業継続計画（下水道 BCP）は、地震による影響によって下水道機能が低

下した場合であっても、下水道業務を実施・継続し、早期に復旧させることを目的と

した計画です。 

当市では、2015（平成 27）年３月に「町田市下水道事業継続計画（下水道 BCP）」

を策定し、2015（平成 27）年度から運用しています。同時に、下水道 BCM 部会

を立上げ、下水道 BCM 部会を中心に、「町田市下水道事業継続計画（地震編）」を運

用管理するとともに、計画の実効性を高めるため、定期的に訓練を実施しています。 

今後も、下水道 BCP をより実効性のある計画としていくために、継続的な見直し

や訓練などを通して内容をより実践的なものにしていきます。 

  

図 6-20 マンホールトイレ設置の様子（写真） 

図 6-19 マンホールトイレの仕組み（イメージ図） 
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3. 経営の効率化及び健全化・より良い下水道サービスの導入 

長期的な視点で当市の膨大な下水道施設（ストック）の老朽化の進展状況を予測し、

リスク評価などの手法で優先順位を付けて施設の点検・調査を行い、その結果を評価・

分析した上で、修繕や改築更新を実施していきます。 

下水道施設（ストック）全体を計画的かつ効率的に管理していくため、2017（平成

29）年度に「町田市ストックマネジメント計画」を策定しています。今後も最大 5 ヵ年

ごとの計画を策定し、施設の点検・調査及び修繕・改築更新などを実施していきます。

ここでは、下水処理場、管渠などの「(1) 効率的・効果的な維持管理の推進」及び「(2) 

計画的な改築更新」について具体的な取組みを示しています。 

なお、本計画に位置付けられた施設の点検・調査、改築更新は「下水道ストックマネ

ジメント支援制度」（国土交通省）により、社会資本整備総合交付金（国庫補助金）の交

付対象事業となるものです。 

 

(1) 効率的・効果的な維持管理の推進 

① 状態監視保全の維持管理 

1)  下水処理場・ポンプ場の詳細調査の実施 

下水処理場・ポンプ場の各設備状態について重要度の高いものから詳細調査を実

施します。計画的な修繕・改築更新の実施につなげることで、緊急で発生する大規

模な修繕費用の抑制に努めます。2020（令和 2）年度末における状態監視保全＊の

対象資産は、中分類単位として、成瀬クリーンセンターは 13 分類、鶴見川クリー

ンセンターは 11 分類、鶴川ポンプ場は 5 分類になります。 

 

 
  

2030 合計

詳細調査 10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

10件
以上

100件
以上（件数）

2025 2026 2027 2028 2029年度 2021 2022 2023 2024

表 6-9 下水処理場・ポンプ場の中分類単位の詳細調査件数 
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2)  管渠の点検・調査の実施 

2020（令和 2）年 3 月に「町田市ストックマネジメント計画」の実施方針の見

直しを行い、点検・調査計画を策定しました。（P.48 参照） 

2020〜2039（令和 2～21）年度の期間、管渠のリスクが高いものから優先順

位をつけて、1 年に 54ｋｍ～56ｋｍの「面的」な点検・調査（スクリーニング）

を実施します。 
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図 6-21 管渠の調査延長と事業費 

図 6-22 スクリーニング調査の状況（写真左）及び破損状況のイメージ（写真右） 
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② 腐食環境下にある下水道管の点検 

下水道管の腐食が予測される箇所については、法令を順守し定期的な点検を実施し、

機能を維持していきます。 
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図 6-23 下水道管の点検箇所数と事業費 

図 6-24 管渠の腐食点検（写真左）及び腐食状況のイメージ（写真右） 
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③ 汚水管への浸入水対策 

分流式下水道における雨天時浸入水に起因するマンホールからの汚水溢水や宅内

への逆流などの事象に対し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案するための

基本的な考え方を定めた国土交通省策定の「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」

に基づき、雨天時浸入水対策について検討し進めていきます。 

現在、浸入水＊が多い地域を特定するために、鶴川処理区及び町田処理区内につい

て調査を行い、その調査結果から、雨天時浸入水の多い地域において、さらに雨天時

浸入水の多い地区を絞り込む調査を実施しています。 

絞り込まれた地区において、原因究明のため取付管 TV カメラ調査、送煙調査、目

視調査などによる詳細調査を行い、確認された不良箇所について改善を行っています。 

 

 

（百万円）

調査地域

10 10 10 10 10
事業費

5 10 10 10

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19

2025 2026 2027 2028 2029

10 95

年度 2021 2022 2023 2024 2030 合計

表 6-10 浸入水対策調査地域数と事業費 

送煙調査 

図 6-25 浸入対策の調査の様子（送煙調査） 

取付管 TV カメラ調査 

本管 

取付管 TV カメラ 

公設桝 

取付管 

図 6-26 浸入対策の調査の様子（取付管 TV カメラ調査） 
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(2) 計画的な改築更新 

① 下水処理場・ポンプ場の改築更新 

「町田市ストックマネジメント計画」（P.47 参照）に基づき、各施設（成瀬クリー

ンセンター・鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場）において改築更新を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

65 624 796 1,398 1,112
事業費

723 574 628 30 735 6,685
（百万円）

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 合計

692 9,861
（百万円）

2,030 1,096 979 193 283
事業費

377 1,281 950 1,980

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 合計

表 6-11 成瀬クリーンセンターの改築更新事業費 

表 6-12 鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場の改築更新事業費 

図 6-27 成瀬クリーンセンター・鶴見川クリーンセンター・鶴川ポンプ場の改築更新事業費 
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② 管渠の改築更新 

「町田市ストックマネジメント計画」に基づき、点検・調査の結果をもとに改築計

画を策定し、汚水管・雨水管それぞれの劣化状況や建設改良事業の予算バランスなど

を考慮した改築更新を実施します。 

管渠の改築更新には、管渠の内面を覆う更生工事と道路上を掘削し、古い管渠を新

しい管渠に入れ替える布設替え工事があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 6-29 下水道管の更生工事のイメージ図（上段） 写真（下段左：更生前、下段右：更生後） 

図 6-30 下水道管の布設替え工事例（写真） 
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図 6-31 汚水管・雨水管の改築更新事業費と工事延長 

 

表 6-14 汚水管の改築更新事業費と工事延長 

表 6-15 雨水管の改築更新事業費と工事延長 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2,085 663 7,861

詳細調査

実施設計

改築工事

年度

事業費

（百万円）
31 40 712 712 741 543 159 2,175

合計

- 13 13 13 13 13
（km）

（km）

（km）

汚
水
管

11

-

-

- -

- 4

13 89

4 4 4 3 - 12 12 3 12 54

3 424 4 3 - 12 12

220

年度 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 合計

雨
水
管

詳細調査
17 - - - 4 4 4 4 4 4 41

（km）

実施設計
- - - - 1

684

4 - - 9 - 14
（km）

改築工事
- - - - - 1 4 - - 9 14

（km）

12 102 1,524 2,594
（百万円）

事業費
30 - - - 22
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4. 10 ヵ年の事業費見通し 

計画期間における事業費見通しについては、以下のとおりとなります。 

 

 

１　収益的支出の状況 単位：百万円

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

12,703 12,064 11,762 11,895 11,827 11,960 11,859 11,885 11,694 11,648

11,838 11,233 10,980 11,142 11,097 11,243 11,160 11,232 11,051 11,032

職 員 人 件 費 613 611 611 611 611 611 611 611 611 611

修 繕 費 817 812 551 557 591 494 441 423 422 742

委 託 料 1,726 1,652 1,681 1,737 1,656 1,654 1,643 1,716 1,759 1,742

処 理 場 運 転 費 ※ 1 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591

その他営業費用※ 2 277 265 265 265 267 266 267 285 301 285

減 価 償 却 費 7,813 7,301 7,280 7,381 7,381 7,625 7,607 7,605 7,365 7,061

866 832 782 753 729 717 700 653 643 615

支 払 利 息 733 681 632 594 562 539 519 501 494 487

その他営業外費用※3 133 151 150 159 168 178 180 152 149 129

２　資本的支出の状況 単位：百万円

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

6,209 6,734 7,271 7,168 7,079 6,840 6,526 7,731 7,517 7,928

3,203 3,666 4,232 4,122 4,278 4,140 3,897 5,115 4,929 5,274

職 員 人 件 費 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

管 渠 整 備 費 1,523 1,380 1,296 1,223 1,251 1,044 679 741 746 805

管 渠 改 良 費 98 58 730 730 773 923 1,003 2,347 2,347 2,337

処 理 場 改 良 費 1,424 2,072 2,050 2,013 2,098 2,016 2,059 1,871 1,679 1,975

そ の 他 費 用 ※ 4 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32

38 15 1 28 2 1 1 15 1 1

2,969 3,053 3,038 3,018 2,799 2,699 2,628 2,601 2,588 2,654

３　支出合計 単位：百万円

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

18,913 18,798 19,033 19,063 18,905 18,799 18,385 19,615 19,211 19,576

※ 税込で試算しております。　また端数処理（四捨五入）の関係上、合計等が一致しない場合があります。

※ 1 動力費及び薬品費の合計 ※ 2　主に負担金や消耗品費、引当金等

※ 3 主に消費税の確定申告額 ※ 4　主に流域下水道建設負担金等

建 設 改 良 費

固 定 資 産 購 入 費

企 業 債 償 還 金

年　度

支出合計（１+２）

資 本 的 支 出

年　度

収 益 的 支 出

営 業 費 用

営 業 外 費 用

年　度
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