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２０２３年第２回定期監査（工事）の結果について 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査を実施したので、同

条第９項の規定により、その結果の報告書を提出します。 

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査の結果を参考として措置を講じたときは、

同条第１４項の規定により通知願います。 
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２０２３年第２回定期監査（工事）結果報告書 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定による監査 

なお、本監査は町田市監査基準に準拠して実施した。 

２ 監査の対象及び選定理由 

（１）対象工事及び対象部課

ア 対象工事

香山緑地既存建物耐震改修他工事等

・香山緑地既存建物耐震改修他工事実施設計業務委託

・香山緑地既存建物耐震改修他工事修正設計業務委託

・香山緑地既存建物耐震改修他工事監理業務委託

・香山緑地既存建物耐震改修他工事

・香山緑地既存建物耐震改修他工事（電気設備）

・香山緑地既存建物耐震改修他工事（空気調和設備）

・香山緑地既存建物耐震改修他工事（給排水衛生設備）

イ 対象部課

都市づくり部 公園緑地課

財務部 営繕課、契約課

総務部 工事品質課

（２）選定理由

香山緑地を、鶴川駅周辺の市街地に残された貴重な緑として保全し、都市景

観の向上及び町田市の観光拠点の一つとするため、池泉回遊式庭園と存在感の

ある書院造の建物を生かした緑地としての整備は、鶴川地域への来訪者の増加

と地域住民の交流促進に資するものであるため、これに着目し、監査対象とし

た。 

３ 監査の着眼点 

監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を次表のとおり設定した。 

○工事技術

重要リスク 監査の着眼点 

（１）工事の品質が確保され

ないリスク

ア 事業目的、法令等に適合した設計となっ

ているか

イ 設計図書どおり施工されているか

ウ 適切な監理、監督が行われているか

エ 安全管理体制・方法は確立されているか
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（２）経済性、効率性及び有

効性の高い資産が形成さ

れないリスク

ア コスト削減意識を反映した設計となって

いるか

イ 工法、資材の選択が適切に行われている

か

ウ ライフサイクルコストは検討されている

か

エ 利用者の視点に立った資産が形成されて

いるか

○支出事務

重要リスク 監査の着眼点 

（１）不正・不要な支出が行

われるリスク

ア 支出負担行為は法令等に違反していない

か

イ 工事請負費の前金払、部分払は適時適正

に 行われているか

○契約事務

重要リスク 監査の着眼点 

（１）不適正な契約を行うこ

とにより市に損害を与え

るリスク

ア 明らかに市が不利となる契約となってい

ないか

イ 予定価格は合理的な基準に基づき適正に

設定されているか

ウ 契約手続は適正か

（２）契約における透明性、

競争性が確保されないリ

スク

ア 業者選定は適正に行われているか

イ 随意契約による場合、その理由は適正か

つ 合理的か、また、手続は適正か

（３）契約が適正に履行され

ないリスク

ア 契約内容の履行確認は適時適正に行われ

ているか

４ 監査の主な実施内容 

対象部課等から関係書類の提出と説明を求め、工事技術の調査及び現場実査を

行った。 

なお、工事に係る技術的事項の調査については、公益社団法人大阪技術振興協

会に業務を委託して実施した。 

  ５ 監査の期間及び実施場所 

２０２３年７月２８日から２０２３年１２月２７日まで町田市庁舎及び香山緑

地で監査を実施した。 
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契約件名 契約方法 受託者

契 約 日 2019年7月24日 当 初 21,230,000

履 行 期 限
（変更契約前）

2021年1月15日

変 更 契 約 日 2020年12月4日 変 更 後 22,724,900

履 行 期 限
（変更契約後）

2021年3月15日

契 約 日 2022年7月29日

履 行 期 限 2022年10月31日

契 約 日 2023年3月30日

履 行 期 限 2025年1月10日

契約期間 契約金額（円）

1
香山緑地既存建物耐震改修他工事
実施設計業務委託

随意契約 株式会社文化財工学研究所

2
香山緑地既存建物耐震改修他工事
修正設計業務委託

随意契約 876,700 株式会社文化財工学研究所

3
香山緑地既存建物耐震改修他工事
監理業務委託

随意契約 12,208,900 株式会社文化財工学研究所

契約件名 契約方法 受注者

契 約 日 2023年3月29日 当 初 286,000,000

変 更 契 約 日 2023年9月29日 変 更 後 290,686,000

履 行 期 限 2024年12月27日

契 約 日 2023年3月29日 当 初 26,909,630

変 更 契 約 日 2023年9月29日 変 更 後 27,419,700

履 行 期 限 2024年12月27日

契 約 日 2023年3月29日 当 初 23,537,687

変 更 契 約 日 2023年9月29日 変 更 後 24,050,400

履 行 期 限 2024年12月27日

契 約 日 2023年3月29日 当 初 17,408,600

変 更 契 約 日 2023年10月20日 変 更 後 17,850,800

履 行 期 限 2024年12月27日

契約期間 契約金額（円）

1 香山緑地既存建物耐震改修他工事 一般競争入札 株式会社イワヲ建設

2
香山緑地既存建物耐震改修他工事
（電気設備）

一般競争入札 株式会社電巧舎

3
香山緑地既存建物耐震改修他工事
（空気調和設備）

一般競争入札 株式会社八設

4
香山緑地既存建物耐震改修他工事
（給排水衛生設備）

一般競争入札 有限会社太陽住設

延 べ 床 面 積 ４９８．２９㎡

敷 地 面 積 ６，０２０．６５㎡

建 築 面 積 ５７８．４㎡

構 造 規 模 木造平屋建て、直接基礎

増築・改修等の内容

・主屋：改修工事
（耐震改修＋現行法適合改修（建築年：１９０６年））
・水屋：既存一体増築
・トイレ・厨房棟：増築工事　木造平屋建て
・上記に伴う電気・空気調和・給排水衛生設備工事

６ 現場実査及び工事技術調査 

現場実査及び工事技術調査は、２０２３年１１月１７日に実施した。 

工事概要 

（１）施工場所  町田市能ヶ谷二丁目１０１８番地１外 

（２）工事内容

（３）設計・監理契約内容（２０２３年１０月３１日現在）

（４）工事契約内容（２０２３年１０月３１日現在）
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計画出来高 実施出来高

建築工事 34.0 34.0

電気設備工事 14.0 14.0

空気調和設備工事 5.0 5.0

給排水衛生設備工事 30.0 30.0

（５）工事の進捗状況（２０２３年１０月３１日現在）

  （単位 ％） 

実査の様子 

 （主屋部分） （増築部分） 

７ 監査の結果 

本工事は、おおむね適正に執行されている。工程的にも順調に推移しており、

残された工事工程で可能な限りの品質・性能の向上を目指されることを期待する。 




