

予 定 工 程 表

工事名：芹ヶ谷公園整備工事（その1）

工期：2018年10月1日～2019年3月15日

工 種	種 別	10月	11月	12月	2019年1月	2月	3月	備 考
		年 末 年 始						
準備工		■						
撤去工		■	■					
施設造成工	切土、盛土		■	■	■			
給水設備工	給水管布設他				■	■		
散水設備工	スプリンクラー				■	■		
雨水排水設備工	浸透施設				■			
汚水排水設備工	汚水柵・管布設				■			
電気設備工	照明灯・配線他				■	■		
園路広場工	舗装			■	■		■	
サービス施設整備工	防災パーゴラ他				■	■	■	
管理施設整備工	防球ネット他				■	■		
	フェンス設置他					■	■	
	防火水槽他				■			
建築施設整備工	公衆トイレ他					■	■	
	防災シェルター他					■	■	
片付け工							■	

<工事車両の出入りについて>

- ・1日最大、10tダンプトラック15台（施設造成工）

