

	策定の流れ	検討委員会※1	庁内検討会※2	備考
2022 年度 7 月	アンケート等実施		第 1 回	
	↓			
	骨子完成		第 2 回	
8 月		第 1 回		経営会議 施設運営協議会
9 月			第 3 回	
10 月			第 4 回	
11 月				経営会議
12 月		第 2 回	第 5 回	関係施設協議会
1 月	計画案完成			
2 月		第 3 回	第 6 回	関係施設協議会
3 月				
2023 年度 4 月			第 7 回	
5 月				経営会議
6 月				議会行政報告 市民意見募集 ↓
7 月			第 8 回	↓ ↓
8 月		第 4 回		関係施設協議会
	計画完成			

## ※1 町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画改定検討委員会

日 程	主な内容
第1回 2022年8月31日(水)	検討趣旨の説明(目的、スケジュール等) 計画骨子の説明及び意見交換
第2回 2022年12月12日(月)	計画案の説明及び意見交換
第3回 2023年2月8日(水)	計画案修正の説明及び意見交換
第4回 2023年8月上旬	市民意見募集結果の報告及び回答案の説明 計画案修正の説明及び意見交換

## ※2 町田薬師池公園四季彩の杜魅力向上計画改定庁内検討会

日 程	主な内容
第1回 2022年7月1日(金)	検討趣旨の説明(目的、スケジュール等) 計画の構成、ランドデザインの検討
第2回 2022年7月27日(水)	計画骨子案の検討
第3回 2022年9月29日(木)	経営会議及び検討委員会の報告 計画案の検討
第4回 2022年10月18日(火)	計画案の検討
第5回 2022年12月22日(木)	経営会議及び検討委員会の報告 計画案修正の検討
第6回 2023年2月7日(火)	計画案修正の説明及び意見交換
第7回 2023年4月下旬	検討委員会の報告 計画案修正の検討
第8回 2023年7月下旬	市民意見募集結果の報告及び回答案の検討 計画案修正の説明及び意見交換