

新・町田市子どもマスタープラン策定に向けた年間スケジュール (案)

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会	事務局	議会、市民
4月	上				
	中				
	下				
5月	上				
	中				
	下				
6月	上			6/1 経営会議	行政報告
	中				
	下	6/25 第1回 会議	庁内検討会(個別説明)		
7月	上	○諮問(計画策定) ○スケジュール確認	○全体説明 ○スケジュール確認	計画骨子作成 ニーズ調査項目作成	
	中				
	下		第2回 庁内検討会 ・青少年(教育) ・母子保健・障がい ○記載事項の検討 ○課題・解決策の検討 ○ニーズ調査項目検討		
8月	上			計画骨子まとめ	
	中				
	下	8/20 第2回 会議			
9月	上	○ニーズ調査項目確認・承認 ○記載事項の確認・承認		計画素案作成 ニーズ調査準備	行政報告
	中				ニーズ調査 (約14日)
	下			調査集計・分析 結果を反映した 計画案作成	条例改正
10月	上		第3回 庁内検討会 ・青少年(教育) ・母子保健・障がい ○計画内容の検討	計画素案まとめ	
	中				
	下	10/29 第3回 会議			
11月	上	○ニーズ調査結果確認 ○計画素案の確認・承認	第4回 庁内検討会 ・青少年(教育) ・母子保健・障がい ○計画内容の検討	11/2 経営会議 計画素案作成	
	中				
	下			計画素案まとめ	
12月	上				行政報告
	中				パブリック コメント募集 (約30日)
	下				
1月	上	未定 第4回 会議		パブコメ集計分析 市の考え方作成	
	中	○パブコメ結果確認 ○計画案の確認・承認	第5回 庁内検討会 ・青少年(教育) ・母子保健・障がい	計画案作成	
	下		○計画内容の最終調整	計画案まとめ 計画案作成	
2月	上	2/10 市長へ答申		2/8 経営会議	
	中				
	下				
3月	上			計画策定	行政報告
	中				
	下			計画公表	