

大地沢青少年センターあり方について 検討スケジュール

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------------------------------|----|---|---|----------------------------------|--------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|
| 子ども・子育て会議本会 (あり方決定機関) | | 第1回 5月22日(諮問) ①あり方を検討するための部会設立の説明 ②大地沢青少年センターの現状、課題、今後の予定等の説明 | | | 第2回 8月9日 | | 第3回 10月4日 | 第4回 11月15日 部会中間報告 | | | 第5回 2月7日 ①第4回部会報告 ②あり方案確定 2月下旬(答申) | |
| 子ども・子育て会議部会 ※構成員別紙 (あり方検討機関) | | | 第1回 6月25日 ①大地沢の現状説明 ②集客及び施設稼働率向上の検討 ③新たな魅力づくり ④観光と地域連携 ⑤アンケート案提示 ⑥各調査について | | 部会メンバーによる 大地沢視察(2回程度) | | 第2回 10月11日 ①アンケート速報報告 ②各調査分析報告 ③新たに展開するサービスと施設の位置付けの見直し(その1) | | 第3回 12月21日 ①アンケート分析報告 ②新たに展開するサービスと施設の位置付けの見直し(その2) | 第4回 1月16日 あり方案最終調整 | | |
| 大地沢青少年センター運営委員会 | | | | 第1回 7月14日 子ども・子育て会議 審議内容報告 | | | | 第2回 11月10日 子ども・子育て会議 審議内容報告 | | 第3回 1月19日 子ども・子育て会議 審議内容報告 | 第4回 2月16日 子ども・子育て会議 審議内容報告 | |
| 市民アンケート | | 内容検討・整理 | | | 準備 | 実施(1日～15日) | 分析 | | | | | |
| 他自治体民間活力導入調査 | | 概要検討 | 準備 | 他自治体ヒアリング調査 | | 分析 | | 調査結果 まとめ | | | | |
| 宿泊・キャンプ施設経営コンサル調査 | | 概要検討 | 準備 | 宿泊・キャンプ施設経営コンサル調査 | | 分析 | | | | | | |
| 報告書作成 | | | | | | | | | 報告書作成作業 | | | |