

## ◆認定こども園整備計画について

## ・ 整備時期について

町田市子ども・子育て支援事業計画では、2015 年度に鶴川地域で認定こども園を 1 園整備することとなっておりますが、事業者との調整に時間を要しており、鶴川地域の事業者候補との調整の中で、2016 年 4 月から 2017 年 4 月開所へ先送りすることとなりました。

## ・ 施設類型について

事業者が幼保連携型認定こども園への移行について慎重な姿勢であることから、保育や幼児教育に対するニーズに応える施設としては、幼保連携型を基本としつつ、低年齢児認可保育所や小規模保育事業を設置し、幼稚園型認定こども園へ連携させるなど、柔軟な対応を考えていきます。

## ・ 今後の計画について

2016 年度に整備を計画しています南地域での認定こども園につきましても、事業者との調整や東京都との協議に時間を要することが想定されるため、2016 年度から 2017 年度の 2 ヶ年事業も想定しております。

(整備予定) 鶴川地域 保育所機能部分の定員 30 人前後

## ○スケジュール予定

	2015年度												2016年度												2017年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月				
変更前	事業者募集	事業者選定	実施設計	入札公告	入札	工事契約	工事						認定申請	竣工	市・都の検査	開所													
変更後			事業者募集	ヒアリング									事業者調整			補助金協議		補助金内示	実施設計	入札公告	入札	工事契約	工事			認定申請	竣工	市・都の検査	開所