

スケジュール変更に伴う報告書（案）への影響箇所

南第一小学校の建替え時期を2年先送りすることにより、新校舎使用開始時期が2028年度から2030年度に変更となりました。これにより、検討会の報告書（案）で影響する箇所を新たなスケジュールに変更すると以下のとおりとなります。なお、スケジュール変更による影響箇所は、基本計画に反映します。

【報告書 3 ページ】

（1）南第一小学校地区の概要及び想定児童数・学級数について

南第一小学校は、2027年度に仮校舎に移転し、2030年度から、新校舎を使用開始します。新校舎使用開始時の児童数の推計人数は773人です。

＜表 1-1＞ 児童数（学級数）

通常学級	2022年度	2030年度
児童数	672	773
学級数	21	25

（2）新校舎建設スケジュール

南第一小学校は、2027年度に工事を開始するため、南中学校に建設する仮校舎に移転します。2030年度に、南第一小学校の位置に建設する新校舎が完成し、使用を開始します。

＜表 1-2＞ 建替えスケジュール（南第一小学校）


区分	対象	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
単独建替え	南一小	既存校舎		新校舎建設			☆新校舎使用	
	南中		仮設校舎建設	仮校舎				

【報告書 4 ページ】

（4）新たな通学区域

2030年度の新校舎使用開始のタイミングで通学区域が変わります。

＜図 1-2＞ 新たな通学区域図



【報告書 18 ページ】

5 通学路の安全対策・通学の負担軽減

南第一小学校は、2027 年度に直線距離で約 700mの場所に位置する南中学校の仮校舎に移転する際と、2030 年度に現在の校舎の位置に建設する新校舎に戻ってくる際に通学区域の変更を行うことから、2 回ほど新たな通学路を設定する必要があります。

これらに伴い、児童が安全に学校に通うための対策や、通学距離が長くなる児童の通学の負担軽減について検討しました。

(1) 通学路の安全対策

① 想定通学路及び意見

2027 年度の南中学校の仮校舎への通学路と、2030 年度に新たに加わる地域の通学路について検討しました。

【報告書 19 ページ】

<図 5-1>2027 年度の通学区域と想定通学路

<表 5-1>通学路接続候補案 (2027 年度) の箇所と意見等

【報告書 20 ページ】

<図 5-2>2030 年度の通学区域と想定通学路

<表 5-2>通学路接続候補案 (2030 年度) の箇所と意見等

【報告書 21 ページ】

② 通学路の安全対策の要望に向けて

南第一小学校地区は、交通量や歩行者量に対して狭い道が多い地域です。また、2027 年度から南中学校に位置する仮校舎への通学が始まると、小学生と中学生が同じ道を通るため、歩行者量が増えます。仮校舎への通学は 3 年間限定であることから、道路や通路等のハード面の整備が難しいことが想定されるため、見守りの配置や登校班の設置、学校での安全教育など、ソフト面で対応していくことが必要になります。また、2030 年度に新たに加わる地域も含め通学路候補については、子ども達が安全に学校まで通学できるようハード、ソフト両方の面から改善の対策をお願いします。

(2) 通学の負担軽減

南第一小学校地区では、2027 年度に南中学校の位置にある仮校舎に通う際に、通学時間が長くなる地域があります。検討会では、通学区域及び通学距離、教育委員会の通学の負担に関する考え方を踏まえて、検討を行いました。

① 通学負担の軽減が必要と想定される地域

2027 年度の通学区域において、通学の負担軽減が必要と考えられるのは、学校の位置から概ね 1.5 km 以上離れた地域です。

<図 5-4> 2027 年度の通学区域と 1.5 km の線

【報告書 22 ページ】

<参考> 2030 年度の通学区域

2030 年度以降は、通学距離が 1.5 km を超える地域はありません。

<図 5-5> 2030 年度の通学区域と 1.5 km の線

【報告書 24 ページ】

(2) 学校名の変更の有無

南第一小学校地区新たな学校づくり意見募集の結果と、各委員の意見を確認し、南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会においては、2030 年度新校舎使用開始時での学校名の変更は行わないこととしました。

【報告書 32 ページ】

② 南第一小学校の仮校舎の配置案

南中学校に仮校舎を設置した場合の配置案です。仮校舎の位置、大きさ、形状は現時点の想定です。2025 年度の設計で詳細な位置や大きさが確定します。

<表 7-1> 南中学校の仮校舎使用スケジュール

対象	区分	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
南一小	単独 建替え	既存校舎				新校舎建設				☆新校舎使用									
		基本計画																	
南中	単独 建替え	既存校舎				仮校舎建設				仮校舎使用				既存仮校舎使用				☆新校舎建設	☆新校舎使用
		→取り壊し																	
南四小	統合 建替え	既存校舎				新校舎建設				☆新校舎使用									
南三小		既存校舎																	