

## 今後のスケジュールについて

教育委員会への報告時期などの今後のスケジュールについて情報提供いたします。

- 1 「南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 報告書」について  
2023年1月27日（金）に、検討会会長から教育委員会へ検討結果の報告を行います。
- 2 「南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画」について  
検討会からの報告を踏まえ、教育委員会において2022年度中に「南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画」（以下、「基本計画」）を策定します。
- 3 2023年度以降の進め方について  
新たに「（仮称）南第一小学校地区新設小学校新たな学校づくり推進会」（以下、「推進会」）を設置し、引き続き、保護者、地域及び学校代表の方々と一緒に、新たな学校の開校に向けた話し合いを行います。

### （1）推進会について

推進会では、通学の負担軽減や通学路の安全対策といった、基本計画に基づいた新たな学校の開校に必要な事項について、進捗状況の確認や意見交換を行います。

#### ① 推進会の委員

ア	新たな学校づくり対象校の学校運営協力者の代表
イ	新たな学校づくり対象校の保護者の代表
ウ	新たな通学区域内的の地域の代表
エ	新たな学校づくり対象校の教職員の代表者

#### ② 設置期間

2023年度から新たな学校を開校する日まで

#### ③ 検討事項・スケジュール

項目	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
新たな学校開校までのスケジュール	建設のスケジュール	基本計画策定				仮校舎建設 ※場所は南中学校	南中学校敷地内の仮校舎で授業				
	教育委員会		<ul style="list-style-type: none"> <li>新たな学校で授業を開始するまでの事務の検討実施</li> <li>推進会への進捗状況の報告確認</li> </ul>								
	新たな学校づくり推進会		基本計画に基づき、仮校舎への移転や新校舎の開校に必要な事項について、引き続き意見交換を実施 - 検討事項 - 通学の負担軽減/通学路の安全対策/学校施設整備 など								
										現在の南一小に建設された新たな学校の開校	