

南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 検討スケジュール												
NO	検討事項	南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会										
		2022年度										
		5月9日 第1回検討会	6月20日 第2回検討会	7月	8月1日 第3回検討会	9月12日 第4回検討会	10月24日 第5回検討会	11月	12月	1月23日 第6回検討会	2月	3月
	検討会の内容	<ul style="list-style-type: none"> 委員自己紹介 新たな学校づくり計画の説明 検討事項及びスケジュール 敷地の特徴説明 仮校舎の設置場所 通学路の安全対策と通学の負担軽減の検討に向けた現状の共有 意見募集内容の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 整備方針・運用体制の共有 配置ブロック3案の検討(ワークショップ) 通学の負担軽減に関する検討手順等の共有 通学の安全対策の検討に向けた事前確認 		<ul style="list-style-type: none"> 配置案1案の確認 通学路の検討(ワークショップ) 学校名変更の有無の検討 新校舎へ継承する物と方法の整理 民間活力の導入に向けたアンケートの内容確認 	<ul style="list-style-type: none"> 配置案の検討(ワークショップ) 通学路の検討結果確認 育てたい子ども像の検討(ワークショップ) 引き継ぎたいもの・ことの継承内容・方法の検討(ワークショップ) 報告書目次案の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 配置案とコンセプト作成のためのキーワード確認 通学の負担軽減に関する方向性の共有 民間活力導入に向けたアンケートの結果確認 引き継ぎたいもの・ことの検討結果確認 報告書案の内容確認 			<ul style="list-style-type: none"> 報告書案の確認 		
1	施設整備	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	配置案検討 3つの配置ブロック案から作成した1案の詳細を 検討	配置案・コンセプトまとめ						
2	通学の負担軽減	通学の負担軽減の現状共有	新たな通学方法導入基準の検討状況の共有			通学の負担軽減の方向性の共有						
3	通学路の安全対策	通学路の安全対策の現状共有	既存通学路の接続の確認内容共有	意見交換(ワークショップ)	意見交換まとめ							
4	育てたい子ども像(教育目標)	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	意見交換(ワークショップ)							
5	学校名	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認								
6	運用体制(民間活力の導入)	目指す姿の共有		意見募集内容確認	児童・保護者地域等に学校施設の 利用需要調査	意見募集結果確認						
7	引き継ぎたいもの・こと	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	意見交換(ワークショップ)	反映	意見交換まとめ					

1/27
報告

報告書案確認

教育委員会