

### 南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 検討スケジュール

NO	検討事項	南第一小学校地区新たな学校づくり基本計画検討会 2022年度										(仮称)南第一小学校地区新たな学校づくり準備会								
		5月9日	6月20日	7月	8月1日	9月12日	10月24日	11月	12月19日	1月	2月	3月	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度		
		第1回検討会	第2回検討会		第3回検討会	第4回検討会	第5回検討会		第6回検討会											
	検討会の内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員自己紹介</li> <li>新たな学校づくり計画の説明</li> <li>検討事項及びスケジュール</li> <li>敷地の特徴説明</li> <li>仮校舎の設置場所</li> <li>通学路の安全対策と通学の負担軽減の検討に向けた現状の共有</li> <li>意見募集内容の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>整備方針・運用体制の共有</li> <li>配置ブロック3案の検討(ワークショップ)</li> <li>通学の負担軽減に関する検討手順等の共有</li> <li>通学の安全対策の検討に向けた事前確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>配置案1案の確認</li> <li>通学路の検討(ワークショップ)</li> <li>学校名変更の有無の検討</li> <li>新校舎へ継承する物と方法の整理</li> <li>民間活力の導入に向けたアンケートの内容確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置案の検討(ワークショップ)</li> <li>通学路の検討結果確認</li> <li>育てたい子ども像の検討(ワークショップ)</li> <li>引き継ぎたいもの・ことの継承内容・方法の検討(ワークショップ)</li> <li>報告書目次案の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>配置案とコンセプト作成のためのキーワード確認</li> <li>通学の負担軽減に関する方向性の共有</li> <li>民間活力導入に向けたアンケートの結果確認</li> <li>引き継ぎたいもの・ことの検討結果確認</li> <li>報告書案の内容確認</li> </ul>													
1	施設整備	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	配置案検討 3つの配置ブロック案から作成した1案の詳細を検討	配置案・コンセプトまとめ												基本・実施設計	新校舎建設工事 (解体工事含む)	新校舎使用開始
2	通学の負担軽減	通学の負担軽減の現状共有	新たな通学方法導入基準の検討状況の共有			通学の負担軽減の方向性の共有														
3	通学路の安全対策	通学路の安全対策の現状共有	既存通学路の接続の確認内容共有	意見交換(ワークショップ)	意見交換まとめ															
4	育てたい子ども像(教育目標)	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	意見交換(ワークショップ)															
5	学校名	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認																
6	運用体制(民間活力の導入)	目指す姿の共有		意見募集内容確認	児童・保護者地域等に学校施設の利用需要調査	意見募集結果確認														
7	引き継ぎたいもの・こと	意見募集方法・内容確認	意見募集実施	意見募集結果確認	意見交換(ワークショップ)	意見交換まとめ														

報告書案確認

教育委員会

既存校舎から仮校舎へ引越し

新校舎使用開始(通学位置・現南第一小学校)