

# 南第一小学校 新たな学校づくり基本計画推進協議会スケジュール (2023~2029年度)

     推進協議会の内容          町田市や学校で行う内容

基本計画 章・番号	担当課	検討・報告事項	年月 開催回数	2023年度												2024年度			2025年度			2026年度			2027年度 【仮校舎移転】			2028年度			2029年度			2030年度		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
							①										②				①		②	③	①		②	③				①		②	③	
3 (4章)	センター教育	特別支援学級	-																																	
第1章	新たな学校づくり推進課	学校施設 (PFI整備)	設計・建設																																	
		仮校舎建設	設計・建設																																	
1 (3章)	指導課	仮校舎移転における児童への配慮	教育課程																																	
			相談体制																																	
第2章	学務課	通学関連	通学路の安全																																	
第3章	新たな学校づくり推進課	引き継ぎたいもの・こと	物品																																	
第1章	教育総務課	引越し	-																																	
第2章	給食・保健課	学校給食	-																																	
第3章	防災課	避難施設	-																																	
第4章	児童青少年課	学童保育クラブ	-																																	
第5章		まちとも																																		
第6章	スポーツ振興課	学校施設の活用	-																																	
	新たな学校づくり推進教育総務課	各式典の開催	起工式・竣工式																																	
			校舎お別れイベント																																	

内容確認と今後の進め方の検討

新校舎使用開始

