

都市計画道路3・4・19号線(宮前橋架替)整備事業

【都市計画道路事業】

宮前橋架替事業の概要

事業範囲位置図



今後の事業スケジュール（2026年度から）

年度	事業内容	備考
2026年度 (令和8年度)	宮前橋架替工事実施	2026年度～2027年度 1期施工
2027年度 (令和9年度)		
2028年度 (令和10年度)		2027年度～2028年度 2期施工
2029年度 (令和11年度)		


※2029年度（令和11年度） 開通目標

※事業スケジュールは状況により変更となる可能性があります。


整備イメージ

2026年9月現在

【1期施工時】 仮橋を作り既設橋を撤去します。その後、下流側半分の橋を築造していきます。




【2期施工時】 仮橋撤去後、1期施工で築造した橋に車両を通し、上流側半分の橋を築造していきます。



※架替工事期間中も車両の通行は可能です。

【完成形断面図】 ※図中単位：mm



※整備イメージのため実際とは異なる場合がございます。

【問い合わせ先】 町田市 道路部 道路整備課 042-724-1125