

検討のスケジュールとフロー

検討のスケジュール

年度	2014												2015											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
議会			↔			↔			↔			↔			○			○報告			○報告			
委員会		①5/22			②8/21			③11/14		④	⑤			⑥		⑦		⑧		⑨				
地元意見交換						意見交換					意見交換				素案説明					計画説明				
市庁内会議		PT 5/21			PT 8/8			PT		PT	PT			PT		PT		PT		PT		PT		
公表等																	市民意見募集					公表		
委員会内容		整備計画のねらい・策定の進め方 現況の再認識			今回			賑わい創出・機能(商・住・文化等)再配置		交通・ターミナル・回遊			各拠点のアクションプラン・規制誘導方針		重点戦略・まちづくりプログラム リーディングプロジェクト(案)		整備計画素案		市民意見の反映		整備計画まとめ			

検討のフロー

