

検討のスケジュールとフロー

検討のスケジュール

| 年度 | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|----|--------|----|------------|----|---|------|---------------------|---|---|------------------------------------|--------|--------|----|---------|---|---------|------|
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委員会 | | ①5/22 | | | ②8/21 | | | ③11/14 | | ④ | ⑤ | | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | | | |
| 地元意見交換 | | | | | | | | 意見交換 | | | | | 意見交換 | | | | 素案説明 | | | | | | | 計画説明 |
| 市庁内会議 | | PT 5/21 | | | PT 8/8 | | | PT | | PT | PT | | | PT | | | PT | | PT | | PT | | PT | |
| 公表等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 市民意見募集 | | | | | 公表 | |
| 委員会内容 | | 整備計画のねらい・策定の進め方 現状の再認識 | | | 目標像の検討に向けて・ 新たな機能の抽出を目指す検討 | | | 今回 | | 回遊・歩行者交通環境 | | | | 各拠点のアクションプラン・規制誘導方策 | | | 重点戦略・まちづくりプログラム リーディングプロジェクト(案) | | 整備計画素案 | | 市民意見の反映 | | 整備計画まとめ | |

検討のフロー

