

検討のスケジュールとフロー

検討のスケジュール

年度	2014												2015											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
議会																	○							
委員会		①5/22			②8/21			③11/14	④1/16	⑤2/17	⑥					⑦			⑧				⑨	
賑わい部会						①10/1	②10/28	③12/11																
地元意見交換							意見交換				意見交換					表案説明							計画説明	
市庁内会議		PT			PT			PT		PT				PT			PT		PT				PT	
公表等																市民意見募集							公表	
委員会内容		整備計画のねらい・策定の進め方			新たな価値の創造を目指す検討			賑わいの機能配置・将来像・都市構造・エリアごとの将来像	今回（回遊・交通環境）	リーディングプロジェクト・アクションプラン（拠点整備・規制誘導方策）				整備計画の全体構成（ビジョン・実現プラン）			整備計画素案		市民意見の反映			整備計画まとめ		

検討のフロー

