


中心市街地整備計画策定の進め方



整備計画策定検討委員会等スケジュール

年度	2014												2015											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
議会			↔			↔			↔			↔			○				○報告			○報告		
委員会		① 5/22		② 8/21		③ 11/14		④ 1/16		⑤ 2/17		⑥ 5/12				⑦ 7/13				⑧ 11/13				⑨ 2/19
プロジェクト部会				①10/1		②10/28		③12/11																
地元意見交換				意見交換												(意見交換)								報告
市庁内会議		PT		PT		PT		PT	PT		PT		PT		PT		経営会議		PT				PT	
公表等																			市民意見募集			市民意見(概要)の公表		公表
委員会内容		整備計画のねらい・策定の進め方 現況の再認識		新たな価値の創造を目指す検討 目標像の検討に向けて・		都市構造・エリアごとの将来像 賑わいの機能配置・将来像・		回遊・交通環境		整備計画における具体的取組み		整備計画の全体構成		(今回)整備計画素案 (概要版)の確認					整備計画素案の確認 (市民意見の反映)				整備計画答申案の完成	