

資料 2

施設周辺での他工事の予定について

現時点で各担当者から情報提供があった計画を示しております。
詳細について新たな情報があり次第、本事業との調整を図り安全性の確保に向けた対策を検討いたします。

忠生717号線

忠生781号線

東京電力
特別高圧 2018~21年度

東京電力
電柱撤去 2018年度

町田市
交差点改良工事 2020~21年度

東京都水道局・東京ガス
水道・ガス移設工事 2019年度

町田市
フェンス移設 2018年度

東京都水道局
耐震化工事 2018年度

東京都水道局
水道移設工事 2018年度

町田市
蒸気管入替工事 2018~19年度

町田市 プール改修工事
2018年9月~19年9月まで閉館予定

特高電線路敷設場所

2019年7月から2020年7月末まで
市道 忠生781号線

町田リサイクル文化センター

日大三高入口

2018年7月から2019年6月末まで
都道 町田平山八王子線(155号線)

函師町変電所

図示した期間は管路工事のみ
ケーブルの敷設については2021年4月から6月末予定

上水耐震化・雨水管入替工事について

戦車道路トンネル

町田リサイクル文化センター


小山田隧道

忠生781号線

町田街道

桜美林学園
雨水管入替 2018年7月～19年7月

東京都水道局
耐震化工事 2018年11月～19年2月



桜美林大学