

成瀬駅周辺地区バリアフリー基本構想【改定版】

# 特定事業計画

2026年3月時点

# 目次

公共交通特定事業計画……………P1

道路特定事業計画……………P2～4

建築物特定事業計画……………P5～7

都市公園特定事業計画……………P8～9

教育啓発特定事業計画……………P10～26

※交通安全特定事業については、東京都公安委員会  
が作成する交通安全特定事業計画をご参照く  
ださい。




公共交通特定事業計画

1. 対象箇所の概要

管理者:神奈川中央交通株式会社  
営業所:大和営業所

2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)												
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号	策定時の状況	実施内容	規模		実施時期						備考		
							状況写真		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~	
P19	交1	路線バス	バス乗降時における安全性の確保	低床バスの導入	適宜実施	—	 	ノンステップバスの導入	—	両	○	○	○	○	○	○	○	○	適宜実施

3. 実施に必要な資金額及び調達方法

その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

## 道路特定事業計画

### 1. 対象箇所の概要

管理者:町田市

路線名:市道南1801号線、市道南1803号線、市道南1805号線、市道南1808号、市道南1836号線、市道南1849号線、市道南1985号線

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想								特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業								実施内容	規模		実施時期						備考	
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号	策定時の状況 状況写真		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P20	道1	南1805号線	舗装の改善	歩道の凹凸の改善	長期	1		・根上がり処理 ・インターロッキング修繕	2	箇所							○	
P20	道2	南1805号線	舗装の改善	歩道の凹凸の改善	長期	2		・根上がり処理 ・インターロッキング修繕	2	箇所							○	
P20	道3	南1805号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	3		障がい者誘導用ブロックの	1	箇所							○	
P20	道4	南1805号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	4				箇所							○	占用企業者(水道)の復旧工事で改善する予定
P20	道5	南1805号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	5		障がい者誘導用ブロックの	1	箇所							○	
P20	道6	南1805号線	路面の表示の改善	国際シンボルマークの補修	短期	6		国際シンボルマークの補修	1	箇所			○					

道路特定事業計画

1. 対象箇所の概要

管理者：町田市

路線名：市道南1801号線、市道南1803号線、市道南1805号線、市道南1808号、市道南1836号線、市道南1849号線、市道南1985号線

2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想								特定事業の実施計画(特定事業者作成)									
特定事業								実施内容	規模		実施時期						備考
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号	策定時の状況 状況写真		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P20	道7	南1805号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	7		障がい者誘導用ブロックの	1	箇所							○
P20	道8	南1805号線	舗装の改善	歩道の凹凸の改善	長期	8		・根上がり処理 ・インターロッキング修繕	3	箇所							○
P20	道9	南1805号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	9		障がい者誘導用ブロックの	1	箇所							○
P20	道10	南1808号線	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	視覚障がい者誘導用ブロックの改修	長期	10		障がい者誘導用ブロックの		箇所							○
P20	道11	南1985号線	路側帯(白線)の改善	路側帯の補修	短期	11		外側線の引き直し	1	箇所	○						当該箇所においては、効果的な看板の設置場所がないため、クリーニング店に面している路側帯の引き直しにより安全対策を行う。
P20	道12	南1803号線	舗装の改善	歩道の凹凸の改善	長期	12		・根上がり処理 ・インターロッキング修繕	1	箇所							○

## 道路特定事業計画

### 1. 対象箇所の概要

管理者:町田市

路線名:市道南1801号線、市道南1803号線、市道南1805号線、市道南1808号、市道南1836号線、市道南1849号線、市道南1985号線

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業							実施内容	規模		実施時期							備考
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号		策定時の状況 状況写真	数量	単位	R6 以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P20	道13	南1801号線	舗装の改善	歩道の凹凸の改善	長期	13		・根上がり処理 ・インターロッキング修繕	1	箇所							○
P20	道14	南1836号線	路側帯(白線)の改善	路側帯の補修	短期	14		外側線の引き直し	1	箇所			○				
P20	道15	南1849号線	段差の解消	出入口の段差の解消	中期	15		出入口の段差の解消	1	箇所					○		
P20	道16	南北連絡通路	階段手すりの改善	階段手すりへの点字の設置	短期	16		階段手すりへの点字の設置	1	箇所	○						

### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

## 建築物特定事業計画

1. 対象箇所の概要																		
管理者: 神奈川中央交通株式会社 施設名: 成瀬駅北口バスのりば 築年数: 40年(1985年築)																		
2. 特定事業の実施計画																		
バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)											
特定事業							実施内容	規模		実施時期						備考		
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号		策定時の状況	数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10		R11	R12~
								状況写真										
P23	建3	北口バスのりば	サインの改善	バスのりばを示すサインの改善	短期	3		遠くからでもわかるようにバス停上屋の側面に案内表記を追加する	1番のりばおよび2番のりばの2か所	同時に施工		○						
3. 実施に必要な資金額及び調達方法																		
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項 明度や彩度を意識して字体をユニバーサルフォントとし標準化を図る(町田市の指針を参考)																		

## 建築物特定事業計画

### 1. 対象箇所の概要

管理者:町田市(指定管理者 スポーツ町田共同事業体)

施設名:町田市立総合体育館

所在地:東京都町田市南成瀬5-12

築年数:35年(1990年築)

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)												
特定事業							実施内容	規模		実施時期							備考		
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号		策定時の状況	数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12	
								状況写真			~								
P23	建1	町田市立総合体育館	階段の改善	階段段鼻の白線の改善	短期	1		階段段鼻に屋外用白線テープの張替えを実施	実施		実施	→							まち歩き点検で指摘された白線が無い部分についてはR6年度に屋外用白線テープを追加。 将来的に大規模改修を実施する際には白線の張替え施行を実施

### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

### その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

### 建築物特定事業計画


#### 1. 対象箇所の概要

管理者:相鉄ローゼン株式会社

施設名:そうてつローゼン なるせS.C.

所在地:町田市南成瀬1-3-5

#### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想								特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業							ソフト対策事業	実施内容	規模		実施時期						備考	
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号	策定時の状況 状況写真		数量	単位	R6 以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12 ~
P23	建2	そうてつローゼンなるせS.C.	サインの改善	トイレの場所を示すサインの改善	短期	2		特定事業とセットで実施するソフト対策  トイレをご利用したい目の不自由なお客様が来店された際は当店従業員が声掛けの上でご案内します。	トイレ案内版の修正	1		○						

#### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

#### その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

都市公園特定事業計画

1. 対象箇所の概要																		
管理者:町田市																		
施設名:堂之坂公苑																		
所在地:町田市南成瀬5-8																		
2. 特定事業の実施計画																		
バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)											
特定事業							実施内容	規模		実施時期						備考		
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号		策定時の状況	数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10		R11	R12
								状況写真			~							
P22	園1	堂之坂公苑	バリアフリートイレの修繕	便座と水洗センサーの修繕	短期	1		便座と水洗センサー修繕実施	1	箇所	○							令和7年3月31日修繕完了
3. 実施に必要な資金額及び調達方法																		
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項																		

## 都市公園特定事業計画

### 1. 対象箇所の概要

管理者:町田市  
施設名:南成瀬中央公園  
所在地:町田市南成瀬1-10

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想							特定事業の実施計画(特定事業者作成)											
特定事業							実施内容	規模		実施時期						備考		
ページ	NO	対象箇所	事業内容	整備事項	整備時期	位置番号		策定時の状況	数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10		R11	R12~
P22	園2	南成瀬中央公園	フェンスの補修	フェンスの補修	短期	2	 状況写真	32	m		○							・R7年度 現地調査にて破損状況を確認。  ・R7年度以降 現地調査の結果を踏まえ補修実施

### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:町田市														
施設名:なるせ駅前市民センター														
所在地:東京都町田市南成瀬1-2-5														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	職員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施	—————→						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、職員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:町田市(指定管理者 スポーツ町田共同事業体)														
施設名:町田市立総合体育館														
所在地:東京都町田市南成瀬5-12														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施	→						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体													
管理者:町田市													
施設名:成瀬が丘あんしん相談室													
所在地:東京都町田市成瀬が丘2-23-4 ヘルハイツ成瀬1-A号室													
2. 特定事業の実施計画													
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)									
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	職員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、職員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法													
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項													

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体													
管理者:町田市													
施設名:成瀬が丘あんしん相談室													
所在地:東京都町田市成瀬が丘2-23-4 ヘルハイツ成瀬1-A号室													
2. 特定事業の実施計画													
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)									
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	職員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、職員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法													
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項													

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:東日本旅客鉄道株式会社														
施設名:成瀬駅														
所在地:東京都町田市南成瀬1-1-5														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	バリアフリーやサービスに関する勉強会の実施。サービス介助士※の資格取得促進 ※高齢者や障がいがある人に対する適切な介助方法や接遇等を身に着けた人に与えられる資格	実施	/	実施							・バリアフリーやサービスに関する勉強会を定期的実施 ・成瀬駅におけるサービス介助士資格の新規取得従憑
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:神奈川中央交通株式会社														
施設名:大和営業所														
所在地:神奈川県大和市下鶴間2775-1														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	乗務員の操作等が必要な設備を用いた役務の提供のための教育	実施	/	実施						▶	「移動が困難な方々の対応マニュアル」をもとに、車椅子の固定やスロープ板の取り扱い等、車椅子をご利用のお客様の乗降に必要な役務の提供がスムーズに行えるよう引き続き月次教育などで繰り返し再確認を行う。
				高齢者、障がい者への接遇向上のための教育	実施	/	実施							▶
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

### 1. 実施主体

管理者:神奈中タクシー株式会社

施設名:座間営業所

所在地:神奈川県座間市ひがりが丘5-24-3

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6 以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12 ~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	高齢者、障がい者への接遇向上 思いやりのある接遇サービスの徹底	実施	/	実施							コミュニティバスの運行では、高齢者の利用が中心で、お身体の不自由な方も多くいらっしゃるなど、より一層丁寧な対応が必要であることから、定期的な教育を実施し接遇向上を図っていく。

### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

### その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:町田駅タクシー待機運営協議会														
所在地:東京都町田市小野路町2381番地1														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	ユニバーサルドライバー研修の実施	実施	/	実施							障がい者や高齢者等、お客様の多様なニーズや特性の理解、円滑なコミュニケーションの確保など、タクシー乗務員の接遇と介助の向上を図るための研修を実施。 (新人乗務員は全員受講)
				車椅子使用者の乗降支援の実技研修の実施	実施	/	実施							
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体													
管理者:相鉄ローゼン株式会社													
施設名:そうてつローゼン なるせS.C.													
所在地:町田市南成瀬1-3-5													
2. 特定事業の実施計画													
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)									
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法													
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項													

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:株式会社りそな銀行														
施設名:成瀬支店														
所在地:東京都町田市南成瀬1-1-1														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施							・心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施 ・銀行本部の主催するサービス・ケア・キャスト研修に参加
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:株式会社横浜銀行														
施設名:成瀬支店														
所在地:東京都町田市南成瀬1-3-5														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施							心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

## 教育啓発特定事業計画

### 1. 実施主体

管理者:町田市農業協同組合

施設名:成瀬駅前支店

所在地:町田市南成瀬1-8-19

### 2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6 以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12 ~
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜 実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施							心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施

### 3. 実施に必要な資金額及び調達方法

### その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体													
管理者:日本郵便株式会社													
施設名:成瀬駅前郵便局													
所在地:東京都町田市南成瀬1-11-25													
2. 特定事業の実施計画													
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)									
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11	
P25	教1	職員(社員)のバリアフリーの意識向上のための教育啓発	適宜実施	社員の心のバリアフリーの意識向上のための教育啓発の実施	実施	/	実施						心のバリアフリーに関する啓発教材を活用し、社員の教育啓発の実施
3. 実施に必要な資金額及び調達方法													
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項													

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:町田市														
施設名:—														
所在地:町田市森野2-2-22														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教2	市民への心のバリアフリー、ユニバーサルデザインの普及啓発	適宜実施	心のバリアフリー、ユニバーサルデザインに関する広報物の配布	4	事業	○	○	○	○	○	○	○	広報誌やリーフレットなど、心のバリアフリーの啓発につながる広報物の発行、配布を行います。
				研修講座の実施	3	事業	○	○	○	○	○	○	○	心のバリアフリーに関する研修や講座を実施します。
				心のバリアフリーの啓発イベントの実施	3	事業	○	○	○	○	○	○	○	○
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

教育啓発特定事業計画

1. 実施主体

管理者:町田市  
施設名:小川小学校  
所在地:東京都町田市小川3-10-1

2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)											
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細		
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~	
P25	教3	市立学校での心のバリアフリー教育の推進	適宜実施	交流及び共同学習の実施	継続実施		継続実施	→							・特別支援学校との復籍制度に基づく、授業・クラブ活動・学校行事等における交流活動に取り組みます。
				福祉体験等の実施	1	回/年	1回	→							総合的な学習の時間に点字体験、車椅子体験、アイマスク体験、手話体験、ボッチャ体験などの福祉体験を実施します。
				教員研修の実施	1	回/年	1回	→							・教員(通常学級含む)に対して特別支援教育に関する校内研修を実施します。 ・サポートルーム教員研修(特別支援教育に関する知識・技能向上のための研修)を受講します。

3. 実施に必要な資金額及び調達方法

その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項

## 教育啓発特定事業計画

1. 実施主体														
管理者:町田市														
施設名:南成瀬中学校														
所在地:東京都町田市南成瀬七丁目7番地1														
2. 特定事業の実施計画														
バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)										
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細	
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~
P25	教3	市立学校での心のバリアフリー教育の推進	適宜実施	交流及び共同学習の実施	年間を通じて随時実施	年間を通じて随時実施	年間を通じて随時実施							①都立特別支援学校在籍生徒が副籍交流として、学校行事・給食時間等での交流、学習活動への参加、校内配布資料の送付等を行う。 ②特別支援教室(サポートルーム)での学習指導の手立てを通常の学級においても一部取り入れる等、連携を強化する。
				教員研修の実施	年に1回以上実施	年に1回以上実施	年に1回以上実施							
3. 実施に必要な資金額及び調達方法														
①必要な資金はなし。														
②研修に必要な講師を招く場合は公費。														
その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項														

教育啓発特定事業計画

1. 実施主体

管理者:町田市

施設名:南第四小学校

所在地:東京都町田市金森東三丁目21番1号

2. 特定事業の実施計画

バリアフリー基本構想				特定事業の実施計画(特定事業者作成)											
特定事業				実施内容	指標		実施時期						取組みの詳細		
ページ	NO	事業内容	実施時期		数量	単位	R6以前	R7	R8	R9	R10	R11		R12~	
P25	教3	市立学校での心のバリアフリー教育の推進	適宜実施	交流及び共同学習の実施	継続実施		継続実施							・朝の会や学校行事等における、通常学校と特別支援学級との交流及び共同学習に取り組みます。 ・特別支援教育に対する理解教育を全学級で実施します。 ・特別支援学校との復籍制度に基づく、授業、学校行事等における交流活動に取り組みます。	
				福祉体験等の実施	1	回/年	1回								・総合的な学習の時間に福祉施設への訪問、点字体験、車椅子体験、アイマスク体験、盲導犬体験などの福祉体験を実施します。
				教員研修の実施	1	回/年	1回								・教員(通常学級含む)に対して特別支援教育に関する校内研修を実施します。 ・特別支援学級教員研修(特別支援教育に関する知識・技能向上のための研修)を受講します。

3. 実施に必要な資金額及び調達方法

その他事業実施に際し配慮すべき事項・実施時期の変更に関する事項