

原町田大通り滞留空間等整備工事 ～ 工事説明会 ～


町田市役所 道路部 道路整備課 工事係

A solid green horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.


工事概要

- 工事件名 町田630号外1路線(原町田大通り)滞留空間等整備工事
- 工事場所 町田市原町田六丁目191番3先～1110番3先
- 工 期 2024年3月15日～2025年2月25日
- 発 注 者 町田市 道路部 道路整備課
- 受 注 者 株式会社 石井工務店
- 作業時間帯 9:00～18:00 (昼間作業)
※土曜日・日曜日は休工
祝日は作業日もあります


現場案内図





現況幅員構成




計画幅員構成



完成イメージ図



施工前




：現況歩道

／ JR横浜線

町田街道 ＼

施工後




：滞留空間
：歩道拡幅部
：貨物荷捌き場
：現況歩道

施工区分図


施工順序

A工区 ⇒ B工区 ⇒ C工区 ⇒ D工区





工程表

工事実施期間
2024年5月下旬～2025年2月下旬





施工手順



A工区～D工区を各箇所施工





施工手順





施工手順





施工手順





施工手順




施工手順



施工手順




道路規制(例) 作業中



- 車線減少
- 中央線位置変更あり
- ガードマンを配置

- ← 歩行者ルート
- ← 車両ルート
- 規制帯・仮囲い

道路規制(例) 夜間・休工日



- 車線減少
- 中央線位置変更なし

※施工箇所毎に規制帯の設置位置等が変わります

A工区(横断歩道周辺)施工時



C工区(横断歩道周辺)施工時



- : 工事箇所
- : 車両通行止め
- : 車両迂回ルート

おわりに

工事の施工に際しては、近隣の住民・商業施設の方々へ御不便、御迷惑をおかけすることとなりますが、安全を第一として工事を進めてまいりますので、ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。

