

計画策定スケジュール

資料 3

	策定の 流れ	検討委員会	庁内検討会	備 考
2022 年度 7 月	アンケート等実施		第 1 回	
	↓			
	骨子完成		第 2 回	
8 月				経営会議
		第 1 回		
9 月				
			第 3 回	
10 月				
			第 4 回	
11 月				
				経営会議
12 月				
		第 2 回		
			第 5 回	
1 月				
	計画案完成			
2 月		第 3 回	第 6 回	経営会議
3 月				議会行政報告
2023 年度 4 月				市民意見募集 ↓ ↓
5 月				
			第 7 回	
6 月		第 4 回		
			第 8 回	
	計画完成			