

「(仮称) 町田市産業振興計画 19-28」 策定検討の経過と予定

	策定検討委員会	庁内検討委員会	議会・意見募集等
3月	第1回(3月6日) 検討テーマ ・現状分析(強み・弱み・ 機会・脅威) ・方向性	第1回(3月2日)	アンケート調査 (~3月末)
4月		第2回(4月27日)	職員ワークショップ (4月17日)
5月	第2回(5月9日) 検討テーマ ・将来像 ・施策の柱	第3回(5月29日)	
6月	第3回(6月1日) 検討テーマ ・施策の方向性と体系 ・指標	第4回(7月5日)	
7月	第4回(7月18日) 検討テーマ ・計画構成 ・個別施策		
8月	第5回(中旬) 検討テーマ ・素案 ・実行計画	第5回(月上旬) 第6回(下旬)	
9月			議会行政報告
10月			パブリックコメント
11月			
12月		第7回(下旬)	
1月	第6回(月上旬) 検討テーマ ・パブコメ結果報告 ・計画書案報告		
2月	計画書完成		
3月			議会行政報告