




町田市里山環境活用保全計画  
重点事業進捗状況確認シート  
(2024年2月9日現在)

※評価について  
◎:当初予定以上 ○:当初予定どおり △:当初予定を下回る ×:当初予定を大幅に遅れている

		2022年度			2023年度				
重点事業名	指標	取組	実施内容	評価	今後の予定	実施内容	評価	今後の予定	備考
山林と農地の再生と活用	新たに山林再生に着手した面積	①山林と農地の再生に取り組みます	(1)山林や竹林の再生・整備	◎	(1)山林や竹林の再生・整備	(1)山林や竹林の再生・整備	◎	(1)山林や竹林の再生・整備	
			(2)農地の再生・整備		(2)農地の再生・整備	(2)農地の再生・整備		(2)農地の再生・整備	
			(3)森林環境譲与税を活用した広域連携による山林の再生		(3)森林環境譲与税を活用した広域連携による山林の再生	(3)自治体間の連携による里山環境の再生や活用		(3)自治体間の連携による里山環境の再生や活用	
活動に参画する団体や企業・個人など、担い手の確保と支援	活動に参画する団体数(累計)	②事業者等と連携して里山の環境・資源を活用します	(1)里山資源の活用に必要なインフラ整備	◎	(1)里山資源の活用に必要なインフラ整備	(1)里山資源の活用に必要なインフラ整備	◎	(1)里山資源の活用に必要なインフラ整備	
			(2)連携・協働による里山環境の活用(企業と連携した取組)		(2)連携・協働による里山環境の活用(企業と連携した取組)	(2)多様な主体との連携・協働による里山環境(資源)の活用		(2)多様な主体との連携・協働による里山環境(資源)の活用	
			(3)里山で活動したい人を受け入れる環境を整備します		(1)参画しやすい環境の整備	(1)参画しやすい環境の整備		(1)参画しやすい環境の整備	
「まちだの里山」の戦略的な情報発信	まちだの里山の来訪者数(※)	③企業等へ情報を発信し、活動の参画を促進します	(1)新たな担い手の確保に向けた取組	◎	(1)新たな担い手の確保に向けた取組	(1)新たな担い手の確保に向けた取組	○	(1)新たな担い手の確保に向けた取組	
			(2)地域・団体・企業等と連携した取組		(2)地域・団体・企業等と連携した取組	(2)地域・団体・企業等と連携した取組		(2)地域・団体・企業等と連携した取組	
			(3)企業版ふるさと納税の事業エントリー		(3)企業版ふるさと納税の事業エントリー	(3)企業版ふるさと納税の事業エントリー		(3)企業版ふるさと納税の事業エントリー	



※ まちだの里山の来訪者数  
交流回遊拠点施設(小野路宿里山交流館)の来館者数と奈良ばい谷戸、鶴見川源流において実施するイベント参加者数合計  
※2023年度の成果(見込)について  
里山交流館の12月末の来館者数は22,886人です。月平均2,000人として、交流館の来館者数見込を28,886人としました。  
また、イベントの参加者については、2022年度実績が3,283人であったことから2023年度の参加者数を3,000人強と見込みました。  
2023年度の里山の来訪者数(見込)を32,000人としました。