

子ども・子育て支援新制度 施行までのスケジュール

平成 25 年

11月 1日	子ども子育て会議設置条例施行
11月 8日～	公募委員募集（3名募集）
11月 20日	
11月 15日	事業計画策定支援に係るコンサル決定（日本能率協会）
11月 22日	第1回子ども生活部検討部会
11月 27日	第2回子ども生活部検討部会
12月 2日	第3回子ども生活部検討部会
12月 18日	町田市子ども・子育て会議（第1回）

平成 26 年

1月 10日～	ニーズ調査
1月 24日	
1月下旬～	調査結果のデータ入力、集計、分析
1月中旬～	事業者実態調査（事業者）
1月下旬	
2月中旬	都への報告
2月中旬	事業量の見込み検討開始
2月下旬	町田市子ども・子育て会議（第2回）
2月頃～	保育認定基準、施設・事業の認可基準に関する条例の 骨子策定ほか
3月下旬	町田市子ども・子育て会議（第3回）
4月頃	【国】給付価格（公定価格）の提示
5月頃	【事業者】意向確認（幼稚園等）
8月頃	【事業者】確認の申請受付（幼稚園等）
9月頃	【市民】支給認定の申請受付
9月	関係条例の改正（9月議会上程）
10月頃	町田市子ども・子育て支援事業計画（仮称）の素案策定
12月	パブリックコメント実施

平成 27 年

3月頃	町田市子ども・子育て支援事業計画（仮称）の策定
4月	子ども・子育て新制度施行