

2018年度 町田市子ども・子育て会議 年間スケジュール

		町田市 子ども・子育て会議	庁内検討会 大地沢青少年センター検討部会	事務局	議会、市民、国・都
4月	上			事業計画・子マス前年度実績 各部署集計依頼 (事業振返りも併せて依頼)	
	中				
	下			庁内検討会メンバー打診	
5月	上			事業計画・子マス 前年度実績集計	
	中			事業計画・子マスを合わせる方向性	
	下	5/22 (火) 第1回 子ども・子育て会議			
6月	上	●委員改選 (委嘱式) ★諮問 (大地沢青少年センターのあり方検討)			
	中	□事業計画・子マス進捗評価と各計画の振返り ○計画全体説明			
	下	○計画スケジュール確認 ○庁内検討会のメンバーについて	6/25 (月) 第1回大地沢検討部会	計画の概要 (案) 作成 アンケート調査・概要・ 項目 (案) 作成	
7月	上	★大地沢検討部会の設立とスケジュール確認			
	中				
	下		第1回 庁内検討会		
8月	上	8/9 (木) 第2回 子ども・子育て会議			
	中	○計画概要説明 (基本理念・目標) ○アンケート調査概要 (案) 説明、項目検討			
	下	○子どもの参画について (意見交換会説明)			
9月	上				
	中				
	下		第2回 庁内検討会	アンケート調査項目 (案) 作成 計画骨子作成	
10月	上	10/4 (木) 第3回 子ども・子育て会議			
	中	○計画の体系 (案) 検討 (基本理念・目標・基本体系)			
	下	○アンケート調査項目 (案) 検討	10/11 (木) 第2回大地沢検討部会	計画・アンケート調査 項目 (案) 参画入れて整理	
11月	上		第3回 庁内検討会		
	中	11/15 (木) 第4回 子ども・子育て会議			
	下	○計画の基本体系 (案) 確認 ○アンケート調査項目 (案) 確認			各課に事業出し依頼
12月	上	★大地沢検討部会中間報告			
	中		12/21 (金) 第3回大地沢検討部会		
	下				各課事業選定
1月	上		1/16 (水) 第4回大地沢検討部会		
	中		第4回 庁内検討会		
	下				計画を振り返り、 事業計画・子マスを合わせる方向
2月	上	2/7 (木) 第5回 子ども・子育て会議			
	中	○計画骨子の確認 ○アンケート調査項目 (案)・実施予定日提示			2/19 (火) 経営会議
	下	★大地沢検討部会報告・あり方案確定 ☆次年度に向けて			
3月	上	2月下旬 答申			
	中				
	下				行政報告 新・町田市子どもマスタープラン (後期) 策定について

※ ○:後期計画関連 (事業計画・子マス他) ★: 大地沢青少年センターあり方検討 □:各計画の進捗評価及び点検関連 ・:その他